



## MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE ZA ROK 2017

Výkonná a kontrolní složka na svém setkání dne 24.11.2017 vypracovala monitorovací zprávu o průběhu realizace programu rozvoje obce za rok 2017 s tím, že nebyly evidovány podněty vztahující se k doplnění a aktualizaci programu rozvoje obce. Byly vyhodnoceny jednotlivé programové strategické cíle a zaznamenán stav jejich plnění. Výkonná a realizační složka v případě potřeby k některým programovým opatřením zaznamenala doporučení týkající se možného dalšího postupu v rámci konkrétního opatření.

Číslo aktivity	Název aktivity	Harmonogram	Realizace 2017	Poznámka	Doporučení realizační složky
<b>1.1</b>	<b>Posilování technické infrastruktury</b>				
1.1.1	Vybudování kvalitního systému čištění odpadních vod včetně centrální ČOV pro celou obec	Průběžně	Práce na výběru zhotovitele	Žádost na dotaci zaregistrována, proběhl výběr dodavatele TDI a BOZP, výběr zhotovitele stavby	
1.1.2	Postupné opravy místních komunikací	2015 - 2022	Realizováno	Oprava komunikace ke kapliče v Hájku, Čertův mlýn, část komunikace Pod mostem, komunikace ulice Družstevní, průběžné řešení.	Opravy komunikací v návaznosti na výstavbu kanalizace.
1.1.3	Optimalizace počtu parkovacích míst v obci	2015 - 2022	Příprava	Příprava dokumentace parkoviště u ZŠ, práce s ohledem na přípravu výstavby kanalizace budou probíhat v návaznosti na postup prací.	
<b>1.2</b>	<b>Rozvojové aktivity PO 1.2 Revitalizace a modernizace objektů v obci</b>				
1.2.1	Pokračující revitalizace vybraných objektů	2015 - 2022	Realizována	Realizace rekonstrukce budovy na obecním dvorku, připravená studie na využití budovy č.p. 15, rekonstrukce vrátnice v podnikatelském areálu ulice Hradská.	
1.2.2	Realizace centra obce (náves) dle návrhu	2015 - 2022	Realizováno	Náves realizována a předána občanům k užívání	
1.2.3	Estetizace prostor "autobusového" nádraží na ul. 9. května u Motorestu a dalších lokalit	2015 - 2022	Nerealizováno	Estetizace pozastavena s ohledem na připravovanou výstavbu kanalizace	
1.2.4	Podpora údržby sakrálních staveb, pomníčků a památek	2015 - 2022	Realizováno	Úprava plochy před památkou Rudoarmějců, oprava kapličky v Hájku, úprava fasády kapličky sv. Jána, rekonstrukce nového hřbitova s důrazem na bezbarierový přístup - výstavba páteřní komunikace, obnova hospodářské budovy	
1.2.5	Stálá péče a modernizace sportovního areálu	2015 - 2022	Realizováno	Úprava suterénu Sokolovny s ohledem na rozšíření plochy pro uživatele objektu	
1.2.6	Údržba a provoz školských zařízení na patřičné úrovni odpovídající potřebám současnosti, podpora bezbarierovosti	2015 - 2022	Realizováno	Podpora přípravy projektového záměru na vybavení a rekonstrukci vybraných učeben. Změna využití MŠ Pastelka pro výuku žáků 1. tříd, včetně vybavení učeben	
1.2.7	Obnovit větrné mlýny jako jednu z dominant obce	2015 - 2022	Nerealizováno	Ve výhledu	
1.2.8	Využití hřiště u MŠ Pastelka pro veřejnost		Nerealizováno	Případná příprava projektu v roce 2018	
<b>1.3</b>	<b>Zatraktivnění obce pro oblast cestovního ruchu</b>				
1.3.1	Podpora projektů cestovního ruchu v turistickém regionu Opavské Slezsko	2015 - 2022	Nerealizováno		Opravy a umístění turistického značení.
1.3.2	Realizace záměru zřízení rozhledny na místě současného výškového vodojemu	2015 - 2022	Započato	Zpracována studie na rekonstrukci vodojemu na rozhlednu, předjednána převod vodojemu a příslušného pozemku do majetku obce, započata jednání s vlastníky okolních pozemků	
1.3.3	Podpora realizace plánu obnovy provozu bývalé sýpky a tvrze s myšlenkou využití pro společenské akce, místní muzeum	Průběžně	Nerealizováno	V současné době v soukromém vlastnictví, objekt nabízen k prodeji, vzhledem k finanční náročnosti obec nezvažuje koupi	
1.3.4	Podpora realizace piknikových a odpočinkových míst kolem cyklostezek	2015 - 2022	Nerealizováno		
<b>2.1</b>	<b>Podpora čistoty a zeleně v obci</b>				
2.1.1	Postupné vysazování a obnova výsadby zeleně	2015 - 2022	Realizováno průběžně	Úprava prostranství před památkou Rudoarmějců, středový ostrůvek na I/11, osázení návsi stromy a zelení, úprava a výsadba zeleně před novým hřbitovem	Průběžná kontrola vzrostlých stromů a výsadba nových stromů a zeleně
2.1.2	Podpora záměru vybudování místní kompostárny	2015 - 2022	Nerealizováno	Nahrazeno biopopelnicemi, bioodpad likvidován společností OZO, pořízen výkonný štěpkač na větvě.	
2.1.3	Vytvoření systému kontroly a průběžné likvidace černých skládek	2015 - 2022	Realizováno průběžně	Skládky jsou likvidovány průběžně	
2.1.4	Zvýšení motivace občanů ke třídění odpadu	2015 - 2022	Realizováno	Aplikován systém biopopelnic, úprava počtu míst pro separaci odpadů, zvýšení počtu kontejnerů na starý textil a drobný elektroodpad	
<b>2.2</b>	<b>Aktivní politika nízkoe emisního vytápění</b>				
2.2.1	Aktivní kontrola lokálních topenišť	2015 - 2022	Nerealizováno		
2.2.2	Motivace občanů k využívání nízkoe emisních způsobů vytápění na tuhá nebo plynná paliva	2015 - 2022	Nerealizováno		Průběžné informace z médií
<b>2.3</b>	<b>Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie</b>				
2.3.1	Propagace obnovitelných zdrojů energie mezi občany	2015 - 2022	Nerealizováno		Průběžné informace z médií
2.3.2	Vzdělávání a motivace občanů k šetrnému přístupu k životu a ochraně přírodních hodnot	Průběžně	Nerealizováno		
<b>3.1</b>	<b>Podpora sportu a jiných volnočasových aktivit</b>				
3.1.1	Revitalizace víceúčelového zařízení, druhá etapa	2016	Splněno		
3.1.2	Zastřešení multifunkčního hřiště	2016	Splněno		
3.1.3	Oprava tělocvičny ZŠ	2015	Splněno		
<b>3.2</b>	<b>Podpora sounáležitosti, společenského života a tradic v obci</b>				
3.2.1	Pěstování pocitu sounáležitosti, dobrých mezilidských vztahů a hrdosti na svou obec	2015 - 2022	Realizováno	Den obce, vítání občánků, poděkování dárcům krve, setkání jubilantů, rozsvícení vánočního stromu.	
3.2.2	Podpora spolkové, zájmové a sportovní činnosti, společenských akcí pro všechny věkové kategorie s důrazem na seniory a mládež	2015 - 2022	Realizováno	Podpora realizace akcí formou dotací z rozpočtu obce	
3.2.3	Zachování a rozvíjení tradic	2015 - 2022	Realizováno	Zavedení nové tradice vánočního stromu a setkání s jubilanty	
3.2.4	Důstojná reprezentace obce	2015 - 2022	Realizováno	Zpravodaj Bumerang, webové stránky, materiály s logem obce, reprezentace obce v médiích (LN, 5 plus 2, Moderní obec)	
3.2.5	Aktivní podpora nadaných a talentovaných žáků/mládeže k účasti na soutěžích, sportovních akcích mimo obec	2015 - 2022	Realizováno	Podpora aktivit ZŠ a MŠ.	
3.2.6	Aktivní podpora účasti spolků na přehlídkách, festivalech, soutěžích	2015 - 2022	Realizováno	Podpora účasti na akcích partnerské obce Dlhá nad Oravou	
3.2.7	Digitalizace místní kroniky	2015 - 2022	Nerealizováno	Zvažována nabídka odborné firmy?	
<b>3.3</b>	<b>Rozvoj sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany</b>				
3.3.1	Aktivní podpora služby rozvoz jídel pro seniory a zdravotně postižené občany	2015	Realizováno		
3.3.2	Sledování spokojenosti s rozvozem, službami	2015 - 2022	Realizováno		
3.3.3	Zřízení služby Senior Taxi	2015 - 2022	Nerealizováno		
<b>3.4</b>	<b>Podpora vzdělávání občanů</b>				

3.4.1	Internetové minimum pro všechny	2015 - 2022	Nerealizováno		Návrh Uvolnění wifi u lékaře (kulturní středisko), uvolnění wifi knihovna - náves
3.4.2	Finanční gramotnost nejen pro seniory, aktivní boj proti „šmejdům“	2015 - 2022	Nerealizováno		
<b>4.1</b>	<b>Posilování obecní spolupráce v oblasti bezpečnosti</b>				
4.1.1	Spolupráce s Policií ČR, pochůzky a preventivní akce	2015 - 2022	Průběžně realizováno		Spolupráce s Policií ČR v bezpečnosti dopravy a zejména dohledu v rizikové oblasti ZŠ a MŠ.
4.1.2	Vyhodnocení vlivu dostavěného obchvatu na život v obci	2015 - 2022	Realizováno		Snížení provozu na staré I/11, zvýšení bezpečnosti pro chodce i další účastníky silničního provozu
4.1.3	Pravidelná aktualizace opatření pro případ mimořádných událostí	2015 - 2022			Doporučení koupě výkonného záložního generátoru 230/400 V
4.1.4	Zvýšení péče o místní, účelové, polní i lesní cesty, dobrá spolupráce se správci silnic I., II. a III. třídy	2015 - 2022	Realizováno		Úprava komunikací ke kapliče v Hájků, Čertův mlýn
4.1.5	Prosazování a uplatňování principu bezbariérovosti ve všech oblastech života	2015 - 2022	Realizováno		Úprava nového hřbitova pro bezbarierový přístup
4.1.6	Propojení okolních obcí cyklotrasami a cyklostezkami, odvést cyklisty z frekventovaných cest	2015 - 2022	Nerealizováno		
4.1.7	Aplikovat bezpečnostní prvky na komunikacích, a to na hlavních tazích směr Opava – Ostrava, Dolní Lhota – Háj ve Slezsku	2015 - 2022	Realizováno		
<b>4.2</b>	<b>Rozvoj meziobecní spolupráce</b>				
4.2.1	Rozvoj spolupráce v projektu Univerzity třetího věku	2015 - 2022	Nerealizováno		
4.2.2	Podpora aktivní komunikace s Magistrátem města Ostravy	2015 - 2022	Realizováno		Především v oblasti MAP
4.2.3	Účast na akcích MAS Opavsko	2015 - 2022	Realizováno		
<b>4.3</b>	<b>Management území</b>				
4.3.1	Transparentní obec	2015 - 2022	Realizováno		Zveřejňování dokumentů na úřední desce, zveřejňování veřejných zakázek na specializovaném Webu, zpravodaj Bumerang
4.3.2	Rozvoj spolupráce mezi obcemi mikroregionu a MAS	2015 - 2022	Realizováno		Členství v Mikroregionu Matice Slezská a MAS Opavsko
4.3.3	Využití zkušeností s metodou LEADER	2015 - 2022	Realizováno		Podpora využití místními spolky a podnikateli
4.3.4	Spolupráce a participace na poradenství v oblasti projektového a programového řízení	2015 - 2022	Realizováno		Spolupráce obcí Mikroregionu Matice Slezská
4.3.5	Využití best practices při používání finančních nástrojů	2015 - 2022	Nerealizováno		
<b>5.1</b>	<b>Podpora podnikatelských příležitostí v obci</b>				
5.1.1	Vytváření vhodného podnikatelského prostředí v areálu na ul. Hradská zajištěním pravidelné údržby a modernizace objektů i celého areálu	2015 - 2022	Realizováno		Rekonstrukce objektů (vrátnice, oplocení, významné posílení přípojky el. energie)
5.1.2	Podpora smysluplného využití všech objektů v majetku obce, vytváření příznivých podmínek pro nájemce	2015 - 2022	Realizováno		Všechny obecní objekty využívány - pronajaty
5.1.3	Propagace místních výrobků a služeb, místních umělců a řemeslníků	2015 - 2022	Nerealizováno		
5.1.4	Spolupráce s podnikateli	2015 - 2022	Realizováno		Posílení příkonu el. energie v areálu ul. Hradská
<b>5.2</b>	<b>Podpora podnikání v ekologickém zemědělství</b>				
5.2.1	Propagace programů podpory eko-zemědělců, mladých zemědělců a ekořádem	2015 - 2022	Nerealizováno		
<b>5.3</b>	<b>Podpora pracovních míst v obci pro sociálně a zdravotně znevýhodněné</b>				
5.3.1	Vytváření účelových pracovních míst	2015 - 2022	Realizováno		V souvislosti s rekonstruovanou Sokolovnou - zřízeno místo správce areálu
5.3.2	Informovanost a poradenství pro potřebné	2015 - 2022	Realizováno		Sociální pracovník Magistrátu města Ostravy v Kulturním středisku, web obce, rozhlas
<b>5.4</b>	<b>Podpora spolupráce mezi obcemi a přeshraniční spolupráce</b>				
5.4.1	Účast na akcích Mikroregionu Matice Slezská, zlepšení meziobecní spolupráce a spolupráce s partnerskými obcemi	2015 - 2022	Realizováno		Spolupráce s partnerskou obcí Dlhá nad Oravou

Za výkonnou a kontrolní složku:

Ing. Kateřina Honajzrová v.r.

Radim Jureček v.r.

Monitorovací zpráva o průběhu realizace programu rozvoje obce za rok 2017 byla předána řídicí složce dne 27.11.2017..

Setkání řídicí skupiny dne 4.12.2017:

Řídicí složka projednala předloženou monitorovací zprávu o průběhu realizace programu rozvoje obce za rok 2017. Z předloženého dokumentu nevyplývá potřeba provést aktualizaci programu rozvoje obce. Řídicí složka vyhodnotila průběh realizace programu rozvoje obce za rok 2017 a předložená doporučení dále předloží v kompetentních orgánech obce k posouzení a případným dalším návrhům k jejich realizaci nebo k potřebě aktualizace programu rozvoje obce.

Za řídicí složku:

Ing. Ludmila Bubeníková v.r.

Ing. Emil Chudoba v.r.