



MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE ZA ROK 2018

Výkonná a kontrolní složka na svém setkání dne 5.12.2018 vypracovala monitorovací zprávu o průběhu realizace programu rozvoje obce za rok 2018 s tím, že nebyly evidovány podněty vztahující se k doplnění a aktualizaci programu rozvoje obce. Byly vyhodnoceny jednotlivé programové strategické cíle a zaznamenán stav jejich plnění. Výkonná a realizační složka v případě potřeby k některým programovým opatřením zaznamenala doporučení

Číslo aktivity	Název aktivity	Harmonogram	Realizace 2018	Poznámka	Doporučení realizační složky
1.1	Posilování technické infrastruktury				
1.1.1	Vybudování kvalitního systému čištění odpadních vod včetně centrální ČOV pro celou obec	Průběžně	Realizováno	Od května 2018 probíhá výstavba kanalizace	
1.1.2	Postupné opravy místních komunikací	2015 - 2022	Realizováno	Proběhly pouze drobné úpravy povrchů.	Opravy komunikací budou probíhat v návaznosti na výstavbu kanalizace.
1.1.3	Optimalizace počtu parkovacích míst v obci	2015 - 2022	Příprava	Příprava dokumentace parkoviště u ZŠ, práce s ohledem na přípravu výstavby kanalizace budou probíhat v návaznosti na postupu prací.	
1.2	Rozvojové aktivity PO 1.2 Revitalizace a modernizace objektů v obci				
1.2.1	Pokračující revitalizace vybraných objektů	2015 - 2022	Realizována	Příprava PD na vytápění v ZŠ (výměna kotlů, termohlavice)	
1.2.2	Realizace centra obce (náves) dle návrhu	2015 - 2022	Splněno	Náves realizována a předána občanům k užívání	
1.2.3	Estetizace prostor "autobusového" nádraží na ul. 9. května u Motorestu a dalších lokalit	2015 - 2022	Nerealizováno	Estetizace pozastavena s ohledem na připravovanou výstavbu kanalizace	
1.2.4	Podpora údržby sakrálních staveb, pomníků a památek	2015 - 2022	Realizováno	rekonstrukce nového hřbitova, podpora rekonstrukce kaple v Hájků	
1.2.5	Stálá péče a modernizace sportovního areálu	2015 - 2022	Realizováno		
1.2.6	Údržba a provoz školských zařízení na patřičné úrovni odpovídající potřebám současnosti, podpora bezbariérovosti	2015 - 2022	Realizováno	Podpora přípravy projektového záměru na vybavení a rekonstrukci vybraných učeben. Příprava realizace přírodní zahrady při MŠ, schválena dotace, realizace ve 2019	
1.2.7	Obnovit větrné mlýny jako jednu z dominant obce	2015 - 2022	Nerealizováno		
1.2.8	Využití hřiště u MŠ Pastelka pro veřejnost		Nerealizováno	Zahájena jednání se ZŠ o možnostech využívání pro veřejnost	Využití prvků ze zahrady u ZŠ, kdy budou nepotřebné po realizaci přírodní zahrady
1.3	Zatraktivnění obce pro oblast cestovního ruchu				
1.3.1	Podpora projektů cestovního ruchu v turistickém regionu Opavské Slezsko	2015 - 2022	Nerealizováno		Opravy a umístění turistického značení.
1.3.2	Realizace záměru zřízení rozhledny na místě současného výškového vodojemu	2015 - 2022	Započato	Zpracována studie na rekonstrukci vodojemu na rozhlednu, předjednan převod vodojemu a příslušného pozemku do majetku obce, započata jednání s vlastníky okolních pozemků, v současnosti závislé na změně územního plánu č. 2	
1.3.3	Podpora realizace plánu obnovy provozu bývalé sýpky a tvrže s myšlenkou využití pro společenské akce, místní muzeum	Průběžně	Nerealizováno	V současné době v soukromém vlastnictví, objekt nabízen k prodeji, vzhledem k finanční náročnosti obec nezvažuje koupi	
1.3.4	Podpora realizace piknikových a odpočinkových míst kolem cyklostezek	2015 - 2022	Nerealizováno		
2.1	Podpora čistoty a zeleně v obci				
2.1.1	Postupné vysazování a obnova výsadby zeleně	2015 - 2022	Realizováno průběžně	Úprava prostranství v ulici Osoboditelů	Průběžná kontrola vzrostlých stromů a výsadba nových stromů a zeleně
2.1.2	Podpora záměru vybudování místní kompostárny	2015 - 2022	Nerealizováno	Nahrazeno biopopelnicemi, bioodpad likvidován společností OZO, pořízen výkonný štěpkovač na větve.	
2.1.3	Vytvoření systému kontroly a průběžné likvidace černých skládek	2015 - 2022	Realizováno průběžně	Skládky jsou likvidovány průběžně	
2.1.4	Zvýšení motivace občanů ke třídění odpadu	2015 - 2022	Realizováno	Aplikován systém biopopelnic, úprava počtu míst pro separaci odpadů, zvýšení počtu kontejnerů na starý textil a drobný elektroodpad	
2.2	Aktivní politika nízkoemisního vytápění				
2.2.1	Aktivní kontrola lokálních topenišť	2015 - 2022	Nerealizováno		Důsledné využití zákonných represivních opatření vůči chronickým znečišťovatelům ovzduší.
2.2.2	Motivace občanů k využívání nízkoemisních způsobů vytápění na tuhá nebo plynná paliva	2015 - 2022	Nerealizováno		
2.3	Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie			Zapojení do projektu TAČR, výzva THETA s VŠB-TUO	
2.3.1	Propagace obnovitelných zdrojů energie mezi občany	2015 - 2022	Nerealizováno		Průběžné informace z médií Podpora výstavby solárních zdrojů elektřiny na střeších a tepelných čerpadel.
2.3.2	Vzdělávání a motivace občanů k šetrnému přístupu k životu a ochraně přírodních hodnot	Průběžně	Nerealizováno		
3.1	Podpora sportu a jiných volnočasových aktivit				
3.1.1	Revitalizace víceúčelového zařízení, druhá etapa	2016	Splněno		
3.1.2	Zastřešení multifunkčního hřiště	2016	Splněno		
3.1.3	Oprava tělocvičny ZŠ	2015	Splněno		
3.2	Podpora sounáležitosti, společenského života a tradic v obci				
3.2.1	Pěstování pocitu sounáležitosti, dobrých mezilidských vztahů a hrdosti na svou obec	2015 - 2022	Realizováno	Den obce, vítání občánků, poděkování dárcům krve, setkání jubilentů, rozsvícení vánočního stromu.	

3.2.2	Podpora spolkové, zájmové a sportovní činnosti, společenských akcí pro všechny věkové kategorie s důrazem na seniory a mládež	2015 - 2022	Realizováno	Podpora realizace akcí formou dotací z rozpočtu obce	
3.2.3	Zachování a rozvíjení tradic	2015 - 2022	Realizováno	Zavedení nové tradice vánoční strom a setkání s jubilanty	
3.2.4	Důstojná reprezentace obce	2015 - 2022	Realizováno	Zpravodaj Bumerang, webové stránky, materiály s logem obce, reprezentace obce v médiích (LN, 5 plus 2, Moderní obec)	
3.2.5	Aktivní podpora nadaných a talentovaných žáků/mládeže k účasti na soutěžích, sportovních akcích mimo obec	2015 - 2022	Realizováno	Podpora aktivit ZŠ a MŠ.	
3.2.6	Aktivní podpora účasti spolků na přehlídkách, festivalech, soutěžích	2015 - 2022	Realizováno	Podpora účasti na akcích partnerské obce Dlhá nad Oravou	
3.2.7	Digitalizace místní kroniky	2015 - 2022	Nerealizováno		
3.3	Rozvoj sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany				
3.3.1	Aktivní podpora služby rozvoz jídel pro seniory a zdravotně postižené občany	2015	Realizováno		
3.3.2	Sledování spokojenosti s rozvozem, službami	2015 - 2022	Realizováno		
3.3.3	Zřízení služby SeniorTaxi	2015 - 2022	Nerealizováno		
3.4	Podpora vzdělávání občanů				
3.4.1	Internetové minimum pro všechny	2015 - 2022	Nerealizováno		Návrh Uvolnění wifi u lékaře (kulturní středisko), uvolnění wifi knihovna - náves
3.4.2	Finanční gramotnost nejen pro seniory, aktivní boj proti „šmejďům“	2015 - 2022	Nerealizováno		
4.1	Posilování obecní spolupráce v oblasti bezpečnosti				
4.1.1	Spolupráce s Policií ČR, pochůzky a preventivní akce	2015 - 2022	Průběžně realizováno	Spolupráce s Policií ČR v bezpečnosti dopravy a zejména dohledu v rizikové oblasti ZŠ a MŠ.	
4.1.2	Vyhodnocení vlivu dostavěného obchvatu na život v obci	2015 - 2022	Realizováno	Snížení provozu na staré I/11, zvýšení bezpečnosti pro chodce i další účastníky silničního provozu	
4.1.3	Pravidelná aktualizace opatření pro případ mimořádných událostí	2015 - 2022	Realizováno	Aktualizace krizového plánu	
4.1.4	Zvýšení péče o místní, účelové, polní i lesní cesty, dobrá spolupráce se správci silnic I.	2015 - 2022	Realizováno		Doporučení k provedení analýzy využití polních a lesních cest, průjezdnost
4.1.5	Prosazování a uplatňování principu bezbariérovosti ve všech oblastech života	2015 - 2022	Realizováno	Úprava nového hřbitova pro bezbarierový přístup	
4.1.6	Propojení okolních obcí cyklotrasami a cyklostezkami, odvést cyklisty z frekventovaný	2015 - 2022	Nerealizováno		
4.1.7	Aplikovat bezpečnostní prvky na komunikacích, a to na hlavních tazích směr Opava –	2015 - 2022	Realizováno		
4.2	Rozvoj meziobecní spolupráce				
4.2.1	Rozvoj spolupráce v projektu Univerzity třetího věku	2015 - 2022	Nerealizováno		
4.2.2	Podpora aktivní komunikace s Magistrátem města Ostravy	2015 - 2022	Realizováno	Především v oblasti MAP	
4.2.3	Účast na akcích MAS Opavsko	2015 - 2022	Realizováno		
4.3	Management území				
4.3.1	Transparentní obec	2015 - 2022	Realizováno	Zveřejňování dokumentů na úřední desce, zveřejňování veřejných zakázek na specializovaném Webu, zpravodaj Bumerang	
4.3.2	Rozvoj spolupráce mezi obcemi mikroregionu a MAS	2015 - 2022	Realizováno	Členství v Mikroregionu Matice Slezská a MAS Opavsko	
4.3.3	Využití zkušeností s metodou LEADER	2015 - 2022	Realizováno	Podpora využití místními spolky a podnikateli	
4.3.4	Spolupráce a participace na poradenství v oblasti projektového a programového řízení	2015 - 2022	Realizováno	Spolupráce obcí Mikroregionu Matice Slezská	
4.3.5	Využití best practices při používání finančních nástrojů	2015 - 2022	Nerealizováno		
5.1	Podpora podnikatelských příležitostí v obci				
5.1.1	Vytváření vhodného podnikatelského prostředí v areálu na ul. Hradská zajištěním prav	2015 - 2022	Realizováno	Rekonstrukce objektů (vrátnice, oplocení, významné posílení přípojky el. energie)	Zpracování plánu obnovy majetku v delším časovém výhledu
5.1.2	Podpora smysluplného využití všech objektů v majetku obce, vytváření příznivých pod	2015 - 2022	Realizováno	Všechny obecní objekty využívány - pronajaty	
5.1.3	Propagace místních výrobků a služeb, místních umělců a řemeslníků	2015 - 2022	Nerealizováno		
5.1.4	Spolupráce s podnikateli	2015 - 2022	Realizováno	Spolupráce s podnikateli v objektu Podnikatelského areálu	
5.2	Podpora podnikání v ekologickém zemědělství				
5.2.1	Propagace programů podpory eko-zemědělců, mladých zemědělců a ekofarem	2015 - 2022	Nerealizováno		
5.3	Podpora pracovních míst v obci pro sociálně a zdravotně znevýhodněné				
5.3.1	Vytváření účelových pracovních míst	2015 - 2022	Realizováno	V souvislosti s rekonstruovanou Sokolovnou - zřízeno místo správce areálu	
5.3.2	Informovanost a poradenství pro potřebné	2015 - 2022	Realizováno	Sociální pracovník Magistrátu města Ostravy v Kulturním středisku, web obce, rozhlas	
5.4	Podpora spolupráce mezi obcemi a přeshraniční spolupráce				
5.4.1	Účast na akcích Mikroregionu Matice Slezská, zlepšení meziobecní spolupráce a spolu	2015 - 2022	Realizováno	Spolupráce s partnerskou obcí Dlhá nad Oravou	

Za výkonnou a kontrolní složku:

Ing. Kateřina Honajzrová v.r.

Radim Jureček v.r.

Monitorovací zpráva o průběhu realizace programu rozvoje obce za rok 2018 byla předána řídicí složce dne 5. 12. 2018.

Setkání řídicí skupiny dne 10.12.2018:
Řídicí složka projednala předloženou monitorovací zprávu o průběhu realizace programu rozvoje obce za rok 2018. Z předloženého dokumentu nevyplývá potřeba provést aktualizaci programu rozvoje obce. Řídicí složka vyhodnotila průběh realizace programu rozvoje obce za rok 2018 a předložená doporučení dále předloží v kompetentních orgánech obce k posouzení a případným dalším návrhům k jejich realizaci nebo k potřebě aktualizace programu rozvoje obce.

Za řídicí složku:

Ing. Ludmila Bubeníková v.r.

Ing. Emil Chudoba v.r.