



MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE ZA ROK 2016

Výkonná a kontrolní složka na svém setkání dne 1.12.2016 vypracovala monitorovací zprávu o průběhu realizace programu rozvoje obce za rok 2016 s tím, že nebyly evidovány podněty vztahující se k doplnění a aktualizaci programu rozvoje obce. Jeden podnět byl zaznamenán realizační složkou - využití hřiště u MŠ Pastelka. Byly vyhodnoceny jednotlivé programové strategické cíle a zaznamenán stav jejich plnění. Výkonná a realizační složka v případě potřeby k některým programovým opatřením zaznamenala doporučení týkající se možného dalšího postupu v rámci konkrétního opatření.

Monitorovací zpráva o průběhu realizace programu rozvoje obce za rok 2016					
Číslo aktivity	Název aktivity	Harmonogram	Realizace 2016	Poznámka	Doporučení realizační složky
1.1	Posilování technické infrastruktury				
1.1.1	Vybudování kvalitního systému čištění odpadních vod včetně centrální ČOV pro celou obec	Průběžně	Započato	Podána žádost o dotaci, dotace získána, probíhají výběrová řízení na TDI a BOZP	
1.1.2	Postupné opravy místních komunikací	2015 - 2022	Realizováno	Oprava komunikací Chabičovská, Družstevní, větší opravy odloženy s ohledem na plánovanou výstavbu kanalizace	
1.1.3	Optimalizace počtu parkovacích míst v obci	2015 - 2022	Nerealizováno	PD na parkovací plochu na autobusovém stanovišti připravena, nerealizováno s ohledem na plánovanou výstavbu kanalizace, tělocvična u ZŠ	
1.2	Rozvojové aktivity PO 1.2 Revitalizace a modernizace objektů v obci				
1.2.1	Pokračující revitalizace vybraných objektů	2015 - 2022	Realizováno	Rekonstrukce objektu Sokolovny, PČR, příprava studie využití bývalé školky č.p. 15, rekonstrukce budovy na obecním dvorku, stavba zahájena	
1.2.2	Realizace centra obce (náves) dle návrhu	2015 - 2022	Započato	Příprava výstavby návsi naproti objektu knihovny, vysoutěžen dodavatel stavby	
1.2.3	Estetizace prostor "autobusového" nádraží na ul. 9. května u Motorestu a dalších lokalit	2015 - 2022	Nerealizováno	Estetizace pozastavena s ohledem na připravovanou výstavbu kanalizace	
1.2.4	Podpora údržby sakrálních staveb, pomníčků a památek	2015 - 2022	Realizováno	Opraveny památníky v obci, formou dotace podpořena rekonstrukce varhan v kostele sv. Václava	
1.2.5	Stálá péče a modernizace sportovního areálu	2015 - 2022	Realizováno	Formou dotace podpořeno zavlažování hřiště, realizována péče o zeleň okolo fotbalového hřiště, realizace zastřešení víceúčelového hřiště, postavena workout sestava	
1.2.6	Údržba a provoz školských zařízení na patřičné úrovni odpovídající potřebám současnosti, podpora bezbariérovosti	2015 - 2022	Realizováno	Každoroční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ, podpora přípravy projektového záměru na vybavení a rekonstrukci vybraných učeben, oprava oplocení školní zahrady	
1.2.7	Obnovit větrné mlýny jako jednu z dominant obce	2015 - 2022	Nerealizováno	Ve výhledu	
1.2.8	Využití hřiště u MŠ Pastelka pro veřejnost				Po uzavření MŠ Pastelka z důvodu nedostatku dětí dovýbavit a otevřít dětské hřiště pro veřejnost
1.3	Zatraktivnění obce pro oblast cestovního ruchu				
1.3.1	Podpora projektů cestovního ruchu v turistickém regionu Opavské Slezsko	2015 - 2022	Nerealizováno		
1.3.2	Realizace záměru zřízení rozhledny na místě současného výškového vodojemu	2015 - 2022	Započato	Zpracována studie na rekonstrukci vodojemu na rozhlednu, započata jednání s vlastníky okolních pozemků	
1.3.3	Podpora realizace plánu obnovy provozu bývalé sýpky a tvrže s myšlenkou využití pro společenské akce, místní muzeum	Průběžně	Nerealizováno	V současné době v soukromém vlastnictví, objekt nabízen k prodeji, vzhledem k finanční náročnosti obec nezvažuje koupi	
1.3.4	Podpora realizace piknikových a odpočinkových míst kolem cyklostezek	2015 - 2022	Nerealizováno		

2.1	Podpora čistoty a zeleně v obci				
2.1.1	Postupné vysazování a obnova výsadby zeleně	2015 - 2022	Realizováno	Výsadba v okolí zastřešeného sokolovny, obnova zeleně na školní zahradě (nebezpečné dřeviny)	
2.1.2	Podpora záměru vybudování místní kompostárny	2015 - 2022	Nerealizováno	Nerealizováno, bioodpad likvidován společností OZO	
2.1.3	Vytvoření systému kontroly a průběžné likvidace černých skládek	2015 - 2022	Částečně realizováno	Systém vytvořen není, skládky jsou likvidovány průběžně	
2.1.4	Zvýšení motivace občanů ke třídění odpadu	2015 - 2022	Realizováno	Zaveden systém biopopelnic, pořízen nový štěpkočar pro potřeby občanů	
2.2	Aktivní politika nízkoemisního vytápění				
2.2.1	Aktivní kontrola lokálních topenišť	2015 - 2022	Nerealizováno	Chybějící podpora v oblasti legislativy	V roce 2017 využít podporu legislativy v této oblasti
2.2.2	Motivace občanů k využívání nízkoemisních způsobů vytápění na tuhá nebo plynná paliva	2015 - 2022	Nerealizováno	Využívání systém dotací z MSK občany (kotlíkové dotace)	Využit zkušenosti okolních obcí, možnost využití dotací - podpora informovanosti občanů
2.3	Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie				
2.3.1	Propagace obnovitelných zdrojů energie mezi občany	2015 - 2022	Nerealizováno		
2.3.2	Vzdělávání a motivace občanů k šetrnému přístupu k životu a ochraně přírodních hodnot	Průběžně	Realizováno	Osvěta v místním zpravodaji	
3.1	Podpora sportu a jiných volnočasových aktivit				
3.1.1	Revitalizace víceúčelového zařízení, druhá etapa	2015 - 2016	Realizováno	Úspěšně ukončena revitalizace sokolovny a jejího okolí, provoz zahájen	
3.1.2	Zastřešení multifunkčního hřiště	2016 - 2022	Realizováno	Splněno	
3.1.3	Oprava tělocvičny ZŠ	2015	Realizováno	Splněno	
3.2	Podpora soudržnosti, společenského života a tradic v obci				
3.2.1	Pěstování pocitu soudržnosti, dobrých mezilidských vztahů a hrdosti na svou obec	2015 - 2022	Realizováno	Vítání občánků, poděkování dárcům krve	
3.2.2	Podpora spolkové, zájmové a sportovní činnosti, společenských akcí pro všechny věkové kategorie s důrazem na seniory a mládež	2015 - 2022	Realizováno	Podpora realizace akcí formou dotací z rozpočtu obce	
3.2.3	Zachování a rozvíjení tradic	2015 - 2022	Realizováno	Podpora realizace akcí spolků - Vinobraní, Hoří má panenku	Návrh - započala místní iniciativa občanů v pouliční slavnosti - zkusit oslovit s rozšířením pro občany
3.2.4	Důstojná reprezentace obce	2015 - 2022	Realizováno	Zpravodaj Bumerang, webové stránky, materiály s logem obce	
3.2.5	Aktivní podpora nadaných a talentovaných žáků/mládeže k účasti na soutěžích, sportovních akcích mimo obec	2015 - 2022	Realizováno	Podpora aktivit ZŠ	
3.2.6	Aktivní podpora účasti spolků na přehlídkách, festivalech, soutěžích	2015 - 2022	Realizováno	Podpora účasti na akcích partnerské obce Dlhá nad Oravou	
3.2.7	Digitalizace místní kroniky	2015 - 2022	Nerealizováno		
3.3	Rozvoj sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany				
3.3.1	Aktivní podpora služby rozvoje jídel pro seniory a zdravotně postižené občany	2015	Realizováno	Nákup nového vozidla pro rozvoz stravy	
3.3.2	Sledování spokojenosti s rozvozem, službami	2015 - 2022	Realizováno	Průběžně hodnoceno	
3.3.3	Zřízení služby SeniorTaxi	2015 - 2022	Nerealizováno		Návrh - využít dotací MAS Opavsko
3.4	Podpora vzdělávání občanů				
3.4.1	Internetové minimum pro všechny	2015 - 2022	Realizováno	Realizován kurz počítačové gramotnosti	Návrh - Uvolnění wifi u lékaře (kulturní středisko)
3.4.2	Finanční gramotnost nejen pro seniory, aktivní boj proti „šmejdlům“	2015 - 2022	Nerealizováno		
4.1	Posilování obecní spolupráce v oblasti bezpečnosti				
4.1.1	Spolupráce s Policií ČR, pochůzky a preventivní akce	2015 - 2022	Realizováno	Pozvána městská policie pro pochůzky	
4.1.2	Vyhodnocení vlivu dostavěného obchvatu na život v obci	2015 - 2022	Realizováno	Komunikace s Policií ČR	
4.1.3	Pravidelná aktualizace opatření pro případ mimořádných událostí	2015 - 2022	Realizováno	Krizový plán obce	Doporučení záložní generátor
4.1.4	Zvýšení péče o místní, účelové, polní i lesní cesty, dobrá spolupráce se správci silnic I., II. a III. třídy	2015 - 2022	Nerealizováno	Pozastaveno s ohledem na přípravu realizace kanalizace	
4.1.5	Prosazování a uplatňování principu bezbariérovosti ve všech oblastech života	2015 - 2022	Realizováno	Budova Policie ČR a Sokolovna - Bezbariérové	

4.1.6	Propojení okolních obcí cyklotrasami a cyklostezkami, odvést cyklisty z frekventovaných cest	2015 - 2022	Nerealizováno	
4.1.7	Aplikovat bezpečnostní prvky na komunikacích, a to na hlavních tazích směr Opava – Ostrava, Dolní Lhota – Háj ve Slezsku	2015 - 2022	Realizováno	Semafor, blikače, měření rychlosti směr Dolní Lhota
4.2	Rozvoj meziobecní spolupráce			
4.2.1	Rozvoj spolupráce v projektu Univerzity třetího věku	2015 - 2022	Nerealizováno	
4.2.2	Podpora aktivní komunikace s Magistrátem města Ostravy	2015 - 2022	Realizováno	Poradenská služba pro občany - sociální problematika
4.2.3	Účast na akcích MAS Opava	2015 - 2022	Nerealizováno	
4.3	Management území			
4.3.1	Transparentní obec	2015 - 2022	Realizováno	Zveřejňování dokumentů na úřední desce, zpravodaj Bumerang
4.3.2	Rozvoj spolupráce mezi obcemi mikroregionu a MAS	2015 - 2022	Realizováno	Členství v Mikroregionu Matice Slezská a MAS Opavsko
4.3.3	Využití zkušeností s metodou LEADER	2015 - 2022	Realizováno	Podpora využití místními spolky
4.3.4	Spolupráce a participace na poradenství v oblasti projektového a programového řízení	2015 - 2022	Realizováno	Spolupráce obcí Mikroregionu Matice Slezská
4.3.5	Využití best practices při používání finančních nástrojů	2015 - 2022	Nerealizováno	
5.1	Podpora podnikatelských příležitostí v obci			
5.1.1	Vytváření vhodného podnikatelského prostředí v areálu na ul. Hradská zajištěním pravidelné údržby a modernizace objektů i celého areálu	2015 - 2022	Realizováno	postupná obnova objektů, přípoj el. energie
5.1.2	Podpora smysluplného využití všech objektů v majetku obce, vytváření příznivých podmínek pro nájemce	2015 - 2022	Realizováno	Všechny obecní objekty využívány - pronajaty
5.1.3	Propagace místních výrobků a služeb, místních umělců a řemeslníků	2015 - 2022	Nerealizováno	
5.1.4	Spolupráce s podnikateli	2015 - 2022	Realizováno	
5.2	Podpora podnikání v ekologickém zemědělství			
5.2.1	Propagace programů podpory eko-zemědělců, mladých zemědělců a ekofarem	2015 - 2022	Nerealizováno	
5.3	Podpora pracovních míst v obci pro sociálně a zdravotně znevýhodněné			
5.3.1	Vytváření účelových pracovních míst	2015 - 2022	Realizováno	V souvislosti se sokolovnou - správce areálu
5.3.2	Informovanost a poradenství pro potřebné	2015 - 2022	Realizováno	Sociální pracovník Magistrátu města Ostravy v Kulturním středisku
5.4	Podpora spolupráce mezi obcemi a přeshraniční spolupráce			
5.4.1	Účast na akcích Mikroregionu Matice Slezská, zlepšení meziobecní spolupráce a spolupráce s partnerskými obcemi	2015 - 2022	Realizováno	

Za výkonnou a kontrolní složku:

Ing. Kateřina Honajzrová v.r.

Radim Jureček v.r.

Monitorovací zpráva o průběhu realizace programu rozvoje obce za rok 2016 byla předána řídicí složce dne 5.12.2016.

Setkání řídicí skupiny dne 12.12.2016:

Řídicí složka projednala předloženou monitorovací zprávu o průběhu realizace programu rozvoje obce za rok 2016. Z předloženého dokumentu nevyplývá potřeba provést aktualizaci programu rozvoje obce. Řídicí složka vyhodnotila průběh realizace programu rozvoje obce za rok 2016 a předložená doporučení dále předloží v kompetentních orgánech obce k posouzení a případným dalším návrhům k jejich realizaci nebo k potřebě aktualizace programu rozvoje obce.

Za řídicí složku:

Ing. Ludmila Bubeníková v.r.

Ing. Emil Chudoba v.r.