

OBEC Velká Polom



Strategický plán rozvoje obce Velká Polom – aktualizace na léta 2020 - 2025

Zpracovali:

Ing. Dominik Vymětal, DrSc

Ing. Tomáš Pražák

Ing. Petra Chmielová

Ing. Jaroslav Škrabal

Institut interdisciplinárního výzkumu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Velká Polom

2020

ÚVOD	3
1. CHARAKTERISTIKA OBCE VELKÁ POLOM	5
2. SWOT ANALÝZA OBCE VELKÁ POLOM	5
3. AKČNÍ PLÁN ROZVOJE OBCE V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH DO ROKU 2025	6
1.1 VIZE OBCE VELKÁ POLOM	6
1.2 DLOUHODOBÉ CÍLE A STRATEGICKÉ OBLASTI.....	7
1.3 PROGRAMOVÉ CÍLE	7
1.4 PROGRAMOVÁ OPATŘENÍ	9
1.5 SOUHRN AKTUALIZACE AKČNÍHO PLÁNU	11
4. PROJEKTOVÉ LISTY SPLNĚNÝCH NEBO ZRUŠENÝCH AKCÍ	20
5. PROJEKTOVÉ LISTY TRVAJÍCÍCH, NOVÝCH A AKTUALIZOVANÝCH AKTIVIT	25
6. PODPORA REALIZACE STRATEGIE	40
6.1 PODPORA REALIZACE STRATEGIE	40
6.1.1 <i>Způsob realizace strategie rozvoje obce</i>	41
6.1.2 <i>Monitoring realizace strategie rozvoje obce</i>	43
6.2 ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE OBCE	43
POUŽITÁ LITERATURA A PODKLADY	44
SEZNAM ZKRATEK	45
SEZNAM TABULEK	47
SEZNAM OBRÁZKŮ	47

ÚVOD

Strategický plán rozvoje obce Velká Polom představuje strategický dokument obce, jenž určuje její priority a směřování v období let 2015-2022. Tento dokument vznikl na vyžádání obce a byl zpracován na základě smlouvy o dílo mezi obcí Velká Polom a Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné.

Strategický dokument byl vytvořen za pomoci metodiky tvorby programu rozvoje obce Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ČR z roku 2014.

Strategický plán rozvoje obce Velká Polom slouží ke:

- střednědobému až dlouhodobému plánování rozvoje obce,
- návrhu rozvojových projektů a čerpání dotačních prostředků v daném období,
- zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit obce,
- sestavování obecního rozpočtu,
- zajištění trvalého zvyšování kvality života v obci pro místní obyvatele.

Obec Velká Polom pravidelně vyhodnocovala plnění svého Strategického plánu a výsledky vyhodnocení uveřejňovala na webu obce. Nicméně se ukázalo, že po čtyřech letech existence tohoto dokumentu bude vhodné provést zásadnější aktualizaci a cíle zaměřit až do roku 2025.

Tento dokument představuje aktualizaci programu léta 2020 - 2025. Aktualizace byla zpracována na základě požadavku obce. Podklady pro aktualizaci dodala obec Velká Polom.

Aktualizace prezentuje změny v kapitolách 3 až 6 původního plánu rozvoje obce. Byly upraveny Programové cíle a Programová opatření, zvláště označeny již splněné akce, dodány akce nové. Z formálního hlediska byla do aktualizace nově vložena inovovaná souhrnná tabulka plánovaných akcí (tabulka 3-4) První dvě kapitoly plánu rozvoje obce se nemění.

Aktualizace obsahuje:

- projektové listy akcí splněných do konce roku 2019,
- projektové listy zrušených akcí,
- sadu projektových listů v platném členění obsahující:
 - projektové listy nových akcí navrhovaných pro rok 2020 a dále,
 - projektové listy akcí trvalého charakteru a akcí plánovaných v dalších letech.

Metodické vedení a závěrečné zpracování aktualizace program zajišťovali pracovníci Institutu interdisciplinárního výzkumu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě, jmenovitě: Ing. Tomáš Pražák a Ing. Dominik Vymětal, DrSc.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Strategický plán rozvoje obce schválilo v souladu s §84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Zastupitelstvo obce Velká Polom.

Datum schválení: 22. 6. 2020

Číslo usnesení: ZO/1822/12/167

Text usnesení: Zastupitelstvo obce **schválilo:**

Aktualizaci strategického plánu rozvoje obce Velká Polom na léta 2020 – 2025.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 0.

Usnesení **bylo přijato.**

1. CHARAKTERISTIKA OBCE VELKÁ POLOM

Charakteristika obce Velká Polom se nemění.

2. SWOT ANALÝZA OBCE VELKÁ POLOM

SWOT analýza obce Velká Polom se nemění, vedení obce však rozhodlo o provedení dotazníkové akce mezi občany. Vyhodnocení dotazníkové akce je obsahem zvláštního dokumentu jako přílohy aktualizace.

3. AKČNÍ PLÁN ROZVOJE OBCE V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH DO ROKU 2025

Akční plán rozvoje obce představuje ve strategickém dokumentu stanovení vize, problémových oblastí, cílů a indikátorů. Provázanost jednotlivých úrovní návrhové části lze znázornit následujícím schématem (viz obrázek 3-1).

Obrázek 3-1 Schematické zobrazení kroků realizace akčního plánu,



Zdroj: vlastní zpracování

1.1 Vize obce Velká Polom

Strategická vize obce je definována zejména na základě výsledků a závěrů analytické části, původního plánu. Představuje soubor představ a priorit obce Velká Polom, dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, jak se bude měnit a zlepšovat.

Jako strategickou vizi si obec stanovila:

Velká Polom je atraktivní, bezpečnou obcí, zajišťující kvalitní služby pro své občany ve všech věkových kategoriích, se širokou nabídkou možností pro provozování sportovních a volnočasových aktivit na území obce. Je obcí přirozeně rostoucí, aktivně podporující vzájemné soužití občanů všech generací, udržující tradice jak staré, tak podporující vytváření tradic nových, díky aktivitám místních spolků. Obec taktéž aktivně spolupracuje s podnikatelskými subjekty a vytváří příznivé podmínky pro podnikání v obci.

„Velká Polom – místo pro život.“

Strategická vize obce se nemění.

1.2 Dlouhodobé cíle a strategické oblasti

K plnění strategické vize si obec stanovila tři dlouhodobé strategické oblasti, které odpovídají výsledkům SWOT analýzy a připomínkám a podnětům shromážděným při projednání analytické i návrhové části původního dokumentu. Strategické oblasti obce jsou vyjádřeny následujícími strategickými cíli.

Obrázek 3-2 Strategické oblasti / cíle obce Velká Polom

STRATEGICKÉ oblasti/cíle	NÁZEV
Strategická oblast 1 (SC1)	Rozvoj území a infrastruktury
Strategická oblast 2 (SC2)	Rozvoj společnosti v obci
Strategická oblast 3 (SC3)	Rozvoj ekonomických aktivit v obci

Zdroj: vlastní zpracování

SC1

Obec leží v území vcelku s kvalitními parametry životního prostředí, je však potřeba tento stav udržovat či ho mírně vylepšovat zvyšováním kvality technické infrastruktury, především v oblasti vodního a odpadového hospodářství a redukcí výskytu lokálních topenišť. Cílem je nejen posilovat technickou infrastrukturu, ale rozvíjet obec jako integrovaný celek. Jednou z dalších priorit je motivace k využívání obnovitelných zdrojů energie

SC2

Cílem je zvýšení aktivity občanů v obci pomocí spolkové činnosti, vzdělávání a zvýšení nabídky prostor pro sportovní a volnočasové aktivity. K rozvoji společnosti přispěje posílení bezpečnosti v obci a aktivní spolupráce občanů s vedením obce. Dílčím cílem je také posílení meziobecní spolupráce.

SC3

Strategický cíl zdůrazňuje využití praxe a zručnosti místních obyvatel, využívá jejich znalostí a dovedností. Současně podporuje rozvoj místního trhu práce a nabídky pracovních příležitostí.

Strategické oblasti/cíle plánu rozvoje obce se nemění.

1.3 Programové cíle

Programové cíle stanovují, čeho chce obec Velká Polom dosáhnout realizací svého programu rozvoje. Časově se váží k nové platnosti dokumentu, tj. pro obec Velká Polom jsou formulovány na období 7 let (2019–2025). Programové cíle jsou stanoveny na základě definovaných problémů i potřeb občanů obce a jsou aktualizovány na základě dotazníkové akce mezi občany provedené na podzim roku 2019. Mají vyjadřovat žádoucí stav obce, kterého by mělo být dosaženo do konce platnosti tohoto dokumentu.

Tabulka 3-1 Programové cíle obce Velká Polom

Programové cíle	
Kód cíle	Popis programového cíle
PC. 1	Rozvoj území
Odůvodnění	<i>Rozvoj jednotlivých částí území obce a realizace řady dalších rozvojových aktivit je ovlivňována kvalitou technické infrastruktury, optimalizací počtu parkovacích míst v obci a zapojením území do turistické infrastruktury Opavského Slezska. Cíle je součástí strategického cíle SC1 Rozvoj území a infrastruktury.</i>
PC. 2	Ochrana krajiny a vytváření vhodných podmínek pro bydlení
Odůvodnění	<i>Životní prostředí na území obce je v základních parametrech kvalitní, ale v dílčích částech je ovlivněno negativními faktory, jako je blízkost ostravské aglomerace, částečně také provoz na novém úseku silnice I/11, na místní úrovni výskytem lokálních topenišť. Aktivity obce by měly vést nejen k motivaci k využívání obnovitelných zdrojů energie, ale také k větší motivaci občanů, aby aktivně pečovali o čistotu v obci. Cíl je součástí strategického cíle SC1 Rozvoj území a infrastruktury.</i>
PC. 3	Lidé a společnost
Odůvodnění	<i>Vytváření lokální identity a sounáležitosti povede ke zvýšení aktivity občanův projektech obce a podpory rozvoje lidského kapitálu obce. Obec bude nadále vytvářet vhodné zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny. Těmto skupinám bude také přizpůsobena nabídka vzdělávání a doprovodných služeb (zejména senioři a mládež). Cíl je součástí strategického cíle SC2 rozvoj společnosti v obci.</i>
PC. 4	Bezpečnost, veřejná správa a spolupráce
Odůvodnění	<i>Základem úspěšného managementu území obce je vzájemná důvěra vedení obce a občanů. Aktivity budou i nadále směřovat k rozvoji na místní a meziobecní úrovni tak, aby přispívaly k udržitelnému rozvoji obce. Cíl je součástí strategického cíle SC2 Rozvoj společnosti v obci.</i>
PC. 5	Ekonomika a podnikání
Odůvodnění	<i>Otázka podnikání a zaměstnávání může obci pomoci k jejímu rozvoji. Podnikání také podporuje rovné příležitosti na trhu práce. Cíl je součástí SC3 rozvoj ekonomických aktivit v obci.</i>
Termín splnění programových cílů	2025

Zdroj: vlastní zpracování

1.4 Programová opatření

Opatření obce jsou definována jako zásadní úkoly k naplnění stanovených programových cílů. Odvíjí se od programových cílů a mají střednědobý charakter, předpoklad jejich realizace je v celém návrhovém období tohoto dokumentu nebo ve stanoveném kratším časovém úseku. Jednotlivá opatření jsou naplňována rozvojovými aktivitami. Programová opatření a jednotlivé rozvojové aktivity shrnuje následující tabulka.

Tabulka 3-2 Programová opatření a aktivity obce Velká polom (aktualizováno)

PC. 1	Programový cíl: Rozvoj území
PO 1.1	Posilování technické infrastruktury
Aktivity	<p><i>1.1.1 Vybudování kvalitního systému čištění odpadních vod včetně centrální ČOV pro celou obec.</i></p> <p><i>1.1.2 Postupné opravy místních komunikací.</i></p> <p><i>1.1.3 Optimalizace počtu parkovacích míst v obci.</i></p>
PO 1.2	Revitalizace veřejných ploch a modernizace objektů v obci
Aktivity	<p><i>1.2.1 Pokračující revitalizace vybraných objektů.</i></p> <p><i>1.2.2 Realizace centra obce – návěs dle návrhu.</i></p> <p><i>1.2.3 Estetizace prostor „autobusového nádraží“ na ul. 9. května u Motorestu a dalších lokalit.</i></p> <p><i>1.2.4 Podpora údržby sakrálních staveb, pomníčků a památek.</i></p> <p><i>1.2.5 Stálá péče a modernizace sportovního areálu.</i></p> <p><i>1.2.6 Údržba a provoz školských zařízení na patřičné úrovni, odpovídající potřebám současnosti, podpora bezbariérovosti.</i></p> <p>1.2.7 Obnovení větrných mlýnů jako jedné z dominant obce.</p>
PO 1.3	Zatraktivnění obce pro oblast cestovního ruchu
Aktivity	<p><i>1.3.1 Podpora projektů cestovního ruchu v turistickém regionu Opavské Slezsko.</i></p> <p><i>1.3.2 Realizace záměru zřízení rozhledny na místě současného výškového vodojemu.</i></p> <p><i>1.3.3 Podpora realizace plánu obnovy provozu bývalé sýpky a tvrze s myšlenkou využití pro společenské akce, místní muzeum.</i></p> <p><i>1.3.4 Podpora realizace piknikových a odpočinkových míst kolem cyklostezek.</i></p>
PC. 2	Ochrana krajiny a vytváření vhodných podmínek pro bydlení
PO 2.1	Podpora čistoty a zeleně v obci
Aktivity	<p><i>2.1.1 Postupné vysazování a obnova výsadby zeleně.</i></p> <p><i>2.1.2 Podpora záměru vybudování místní kompostárny.</i></p> <p><i>2.1.3 Vytvoření systému kontroly a průběžné likvidace černých skládek.</i></p> <p><i>2.1.4 Zvýšení motivace občanů ke třídění odpadu.</i></p>
PO 2.2	Aktivní politika nízkoemisního vytápění
Aktivity	<p><i>2.2.1 Aktivní kontrola lokálních topenišť.</i></p> <p><i>2.2.2 Motivace občanů k využívání nízkoemisních způsobů vytápění (nízkoemisních kotlů) na tuhá nebo plynná paliva.</i></p>
PO 2.3	Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie
Aktivity	<p><i>2.3.1 Propagace obnovitelných zdrojů energie mezi občany.</i></p> <p><i>2.3.2 Vzdělávání a motivace občanů k šetrnému přístupu k životu a ochraně přírodních hodnot.</i></p>

PC. 3	Lidé a společnost
PO 3.1	Podpora sportu a jiných volnočasových aktivit
Aktivity	<p>3.1.1 Revitalizace víceúčelového zařízení, druhá etapa.</p> <p>3.1.2 Zastřešení multifunkčního hřiště.</p> <p>3.1.3 Oprava tělocvičny ZŠ.</p>
PO 3.2	Podpora sounáležitosti, společenského života a tradic v obci
Aktivity	<p>3.2.1 Pěstování pocitu sounáležitosti, dobrých mezilidských vztahů a hrdosti na svou obec.</p> <p>3.2.2 Podpora spolkové, zájmové a sportovní činnosti, společenských akcí pro všechny věkové kategorie s důrazem na seniory a mládež.</p> <p>3.2.3 Zachování a rozvíjení tradic.</p> <p>3.2.4 Důstojná reprezentace obce.</p> <p>3.2.5 Aktivní podpora nadaných a talentovaných žáků/mládeže k účasti na soutěžích, sportovních akcích mimo obec.</p> <p>3.2.6 Aktivní podpora účasti spolků na přehlídkách, festivalech, soutěžích.</p> <p>3.2.7 Digitalizace místní kroniky.</p>
PO 3.3	Rozvoj sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany
Aktivity	<p>3.3.1 Aktivní podpora služby rozvoje jídel pro seniory a zdravotně postižené občany.</p> <p>3.3.2 Sledování spokojenosti s rozvozem, službami.</p> <p>3.3.2 Zřízení služby Senior Taxi.</p>
PO 3.4	Podpora vzdělávání občanů
Aktivity	<p>3.4.1 Dostupnost WIFI připojení.</p> <p>3.4.2 Finanční gramotnost nejen pro seniory, aktivní boj proti „šmejdlům“.</p>

PC. 4	Bezpečnost, veřejná správa a spolupráce
PO 4.1	Posilování obecní spolupráce v oblasti bezpečnosti
Aktivity	<p>4.1.1 Spolupráce s Policií ČR, pochůzky a preventivní akce.</p> <p>4.1.2 Vyhodnocení vlivu dostavěného obchvatu na život v obci.</p> <p>4.1.3 Pravidelná aktualizace opatření pro případ mimořádných událostí.</p> <p>4.1.4. Zvýšení péče o místní, účelové, polní i lesní cesty, dobrá spolupráce se správci silnic I., II. a III. třídy.</p> <p>4.1.5 Prosazování a uplatňování principu bezbariérovosti ve všech oblastech života.</p> <p>4.1.6 Propojení okolních obcí cyklotrasami a cyklostezkami, odvést cyklisty z frekventovaných cest.</p> <p>4.1.7 Aplikovat bezpečnostní prvky na komunikacích, a to na hlavních tazích směr Opava – Ostrava, Dolní Lhota – Háj ve Slezsku.</p>
PO 4.2	Rozvoj meziobecní spolupráce
Aktivity	<p>4.2.1 Rozvoj spolupráce v projektu Univerzity třetího věku.</p> <p>4.2.2 Podpora aktivní komunikace s Magistrátem města Ostravy.</p> <p>4.2.3 Účast na akcích MAS Opava.</p>
PO 4.3	Management území
Aktivity	<p>4.3.1 Transparentní obec.</p> <p>4.3.2 Rozvoj spolupráce mezi obcemi mikroregionu a MAS.</p> <p>4.3.3 Využití zkušeností s metodou LEADER.</p> <p>4.3.4 Spolupráce a participace na poradenství v oblasti projektového a programového řízení.</p> <p>4.3.5 Využití best practices při používání finančních nástrojů.</p>

PC 5	Programový cíl: Ekonomika a podnikání
PO 5.1	Podpora podnikatelských příležitostí v obci
Aktivity	<i>5.1.1 Vytváření vhodného podnikatelského prostředí v areálu na ul. Hradská zajištěním pravidelné údržby a modernizace objektů i celého areálu. 5.1.2 Podpora smysluplného využití všech objektů v majetku obce, vytváření příznivých podmínek pro nájemce. 5.1.3 Propagace místních výrobků a služeb, místních umělců a řemeslníků. 5.1.4 Spolupráce s podnikateli.</i>
PO 5.2	Podpora podnikání v ekologickém zemědělství
Aktivity	<i>5.2.1 Propagace programů podpory eko-zemědělců, mladých zemědělců a ekofarem.</i>
PO 5.3	Podpora pracovních míst v obci pro sociálně a zdravotně znevýhodněné
Aktivity	<i>5.3.1 Vytváření účelových pracovních míst. 5.3.2 Informovanost a poradenství pro potřebné</i>
PO 5.4	Podpora spolupráce mezi obcemi a přeshraniční spolupráce
Aktivity	<i>5.4.1 Účast na akcích Mikroregionu Matice Slezská, Euroregionu Silesia, zlepšení meziobecní spolupráce a spolupráce s partnerskými obcemi.</i>

Zdroj: vlastní zpracování

1.5 Souhrn aktualizace akčního plánu

Aktualizaci akčního plánu představuje souhrnná Tabulka č. 3 - 3. V této tabulce jsou uvedena veškerá opatření s termínem plnění v letech 2016 až 2019 a stav jejich plnění včetně skutečných nákladů na jejich realizaci. Dále jsou uvedena opatření trvalého charakteru a jejich případná plnění s uvedením případných nákladů na realizaci v uvedených letech. Tabulka dále obsahuje návrh nových akcí pro rok 2020 a odhadované náklady na jejich provedení.

Členění tabulky (číslování) odpovídá číslování v platném Plánu rozvoje obce dle programových cílů a opatření.

Tabulka 3-3 Aktualizace akčního plánu

číslo	Popis projektu	Náklady	Financování	Časový rámec	Stav
Programový cíl 1 Rozvoj území					
PO 1.1	Posilování technické infrastruktury				
1.1.1.	Vybudování kvalitního systému čištění odpadních vod včetně centrální ČOV pro celou obec	Celkem 225,- mil. Kč.	Obecní rozpočet/projekt EU.	průběžně	Realizováno od 2018 / trvá, rok 2020 89,7 Mil. Kč.
1.1.2.	Postupné opravy místních komunikací	2019 2,5 mil. Kč. 2020 2 Mil. Kč	Obecní rozpočet	2015 - 2025	Trvalý
1.1.3.	Optimalizace počtu parkovacích míst v obci		Obecní rozpočet/projekt EU	2015 - 2025	V přípravě - trvá
1.1.4.	Vybudování parkoviště u ZŠ	5 mil. Kč.	Obecní rozpočet	2020	Nový úkol
PO 1.2	Revitalizace a modernizace objektů v obci				
1.2.1.	Pokračující revitalizace vybraných objektů (ZŠ a dům č. 12)	2019 1,7 mil. Kč	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje	2015 - 2025	ZŠ splněno – trvá (výměna kotlů, termohlavice)
1.2.2.	Realizace centra obce (náves)	7 mil. Kč.	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje. Náklady 7 mil. Kč.	2015 - 2025	Splněno
1.2.3.	Estetizace prostor "autobusového" nádraží na ul. 9. května u Motoarestu a dalších lokalit	neurčeno	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje	2015 - 2025	Pozastaveno kvůli kanalizaci- trvá
1.2.4.	Podpora údržby sakrálních staveb, pomníčků a památek	Dosud 3,8 mil. Kč	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje	2015 - 2025	Splněno. Úprava plochy před památníkem Rudoarmějců, oprava kapličky v Hájku, úprava fasády kapličky sv. Jána, rekonstrukce nového hřbitova s důrazem na bezbariérový přístup - výstavba páteřní komunikace, obnova hospodářské budovy formou dotace podpořena rekonstrukce varhan v kostele sv. Václava
1.2.5.	Stálá péče a modernizace sportovního areálu	2017 – 300 tis. Kč realizace workoutu	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje	2015 - 2025	Realizováno průběžně

1.2.6.	Údržba a provoz školských zařízení na patřičné úrovni odpovídající potřebám současnosti, podpora bezbariérovosti	2019 – 400 tis. Kč	Dotace, rozpočet školy	2015 - 2025	V realizaci - trvá. Proběhla rekonstrukce učebny dílen a bezbariérovost, přírodní zahrada nerealizováno, realizováno nové dětské hřiště 400 tis. Kč
1.2.7.	Obnovit větrné mlýny jako jednu z dominant obce				Zrušeno
1.2.8.	Využití hřiště u MŠ Pastelka pro veřejnost		Obecní rozpočet	2019	Splněno
1.2.9.	Výstavba kolumbária na novém hřbitově	300 tis. Kč	Obecní rozpočet	2020	Nový úkol
1.2.10.	ZŠ realizace konektivity a multimediální učebny	1,1 mil. Kč	Obecní rozpočet	2020	Nový úkol
1.2.11.	Výstavba bytů pro seniory	neurčeno	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje	2025	Nový úkol
1.2.12.	Revitalizace plochy u sýpky a tvrze	Neurčeno	Soukromé zdroje	2022 – 2025	Nový úkol
PO 1.3.	Zatraktivnění obce pro oblast cestovního ruchu				
1.3.1.	Podpora projektů cestovního ruchu v turistickém regionu Opavské Slezsko			2015 - 2025	Nerealizováno, zatím trvá
1.3.2.	Realizace záměru zřízení rozhledny na místě současného výškového vodojemu	Neurčeno	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje	2015 - 2025	Započato – trvá Zpracována studie na rekonstrukci vodojemu na rozhlednu, předjednáán převod vodojemu a příslušného pozemku do majetku obce, započata jednání s vlastníky okolních pozemků, v současnosti závislé na změně územního plánu
1.3.3.	Podpora realizace plánu obnovy provozu bývalé sýpky a tvrze s myšlenkou využití pro společenské akce, místní muzeum	V současné době v soukromém vlastnictví, objekt nabízen k prodeji, vzhledem k finanční náročnosti obec nezvažuje koupi	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje	2015 - 2025	Nerealizováno - trvá
1.3.4.	Podpora realizace piknikových a odpočinkových míst kolem cyklostezek	Neurčeno		2015 - 2025	Zrušeno
Programový cíl 2 Ochrana krajiny a vytváření vhodných podmínek pro bydlení					

PO 2.1.	Podpora čistoty a zeleně v obci				
2.1.1.	Postupné vysazování a obnova výsadby zeleně	50 tis. Kč ročně	Obecní rozpočet	2015 - 2025	Realizováno průběžně - trvá
2.1.2.	Podpora záměru vybudování místní kompostárny			2015 - 2025	Zrušeno - Nahrazeno biopopelnicemi, bioodpad likvidován společností OZO, pořízen výkonný štěpkovač na větve.
2.1.3.	Vytvoření systému kontroly a průběžné likvidace černých skládek		Obecní rozpočet	2015 - 2025	Kontrola a likvidace – plněno průběžně - trvá
2.1.4.	Zvýšení motivace občanů ke třídění odpadu	Náklady se analyzují	Obecní rozpočet	2015 - 2025	Realizováno – trvá. Aplikován systém biopopelnic, úprava počtu míst pro separaci odpadů, zvýšení počtu kontejnerů na starý textil a drobný elektroodpad
PO 2.2.	Aktivní politika nízkoemisního vytápění				
2.2.1.	Aktivní kontrola lokálních topenišť		Obecní rozpočet	2015 - 2025	Nerealizováno - trvá
2.2.2.	Motivace občanů k využívání nízkoemisních způsobů vytápění na tuhá nebo plynná paliva			2015 - 2025	V realizaci, půjčky občanům na výměnu kotlů, trvá
PO 2.3	Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie				
2.3.1.	Propagace obnovitelných zdrojů energie mezi občany			2015 - 2025	Nerealizováno viz 2.2.2.
2.3.2.	Vzdělávání a motivace občanů k šetrnému přístupu k životu a ochraně přírodních hodnot			Průběžně	zrušeno
Programový cíl 3 Lidé a společnost					
PO 3.1.	Podpora sportu a jiných volnočasových aktivit				
3.1.1.	Revitalizace víceúčelového zařízení, druhá etapa	27 mil. Kč.	Obecní rozpočet/projekt EU	2016	Splněno
3.1.2.	Zastřešení multifunkčního hřiště	6 mil. Kč.	Obecní rozpočet/projekt EU	2016	Splněno
3.1.3.	Oprava tělocvičny ZŠ	5,4 mil. Kč.	Obecní rozpočet/projekt EU/SFŽP	2015	Splněno
3.1.4.	Vybudování dětského hřiště u sokolovny	600 tis. Kč	Obecní rozpočet	2020	Nový úkol

3.1.5.	Rozšíření sportovních ploch	Neurčeno	Obecní rozpočet	2021 – 2025	Nový úkol
PO 3.2.	Podpora sounáležitosti, společenského života a tradic v obci				
3.2.1.	Pěstování pocitu sounáležitosti, dobrých mezilidských vztahů a hrdosti na svou obec	50 tis. Kč ročně	Obecní rozpočet	2015 - 2025	Plněno průběžně – trvá Den obce, vítání občánků, poděkování dárcům krve, setkání jubilantů, rozsvěcení vánočního stromu.
3.2.2.	Podpora spolkové, zájmové a sportovní činnosti, společenských akcí pro všechny věkové kategorie s důrazem na seniory a mládež	800 tis. Kč ročně	Podpora realizace akcí formou dotací z rozpočtu obce	2015 – 2025	Trvalý úkol
3.2.3.	Zachování a rozvíjení tradic	50 tis. Kč ročně	Obecní rozpočet	2015 - 2025	Již v realizaci - Trvalý úkol, zavedení nové tradice vánoční strom a setkání s jubilanty
3.2.4.	Důstojná reprezentace obce	50 tis. Kč ročně	Obecní rozpočet	2015 - 2025	Trvalý úkol, zpravodaj Bumerang, webové stránky, materiály s logem obce, reprezentace obce v médiích (LN, 5 plus 2, Moderní obec)
3.2.5.	Aktivní podpora nadaných a talentovaných žáků/mládeže k účasti na soutěžích, sportovních akcích mimo obec	Neurčeno	Obecní rozpočet	2015 - 2025	Trvalý úkol
3.2.6.	Aktivní podpora účasti spolků na přehlídkách, festivalech, soutěžích		Společný projekt meziobecní spolupráce s Dlouhou, momentálně vše z rozpočtu Dlhé	2015 - 2025	Trvalý úkol
3.2.7.	Digitalizace místní kroniky			2015 - 2025	Zrušeno
PO 3.3	Rozvoj sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany				
3.3.1.	Aktivní podpora služby rozvoz jídel pro seniory a zdravotně postižené občany	Ca 30 tis. ročně	Obecní rozpočet - doplatek ztráty	2015	Trvalý úkol
3.3.2.	Sledování spokojenosti s rozvozem, službami		Obecní rozpočet	2015 - 2025	Plněno nepravidelně
3.3.3.	Zřízení služby Senior taxi		Obecní rozpočet	2015 - 2025	Zrušeno
PO 3.4	Podpora vzdělávání občanů				
3.4.1.	Dostupnost WIFI připojení		Obecní rozpočet	2015 - 2025	Plněno jiným způsobem: Uvolnění wifi u lékaře (kulturní středisko), uvolnění wifi knihovna – náves

3.4.2.	Finanční gramotnost nejen pro seniory, aktivní boj proti „šmejdům“		Obecní rozpočet	2020 - 2025	Zrušeno
--------	--	--	-----------------	-------------	---------

Programový cíl 4 Bezpečnost, veřejná správa a spolupráce

PO 4.1.	Posilování obecní spolupráce v oblasti bezpečnosti				
4.1.1.	Spolupráce s Policií ČR, pochůzky a preventivní akce			2015 - 2025	Trvalý úkol
4.1.2.	Vyhodnocení vlivu dostavěného obchvatu na život v obci			2015 - 2025	Splněno
4.1.3.	Pravidelná aktualizace opatření pro případ mimořádných událostí			2015 - 2025	Plněno průběžně – trvá (Aktualizace krizového plánu)
4.1.4.	Zvýšení péče o místní, účelové, polní i lesní cesty, dobrá spolupráce se správci silnic I., (doporučení k provedení analýzy využití polních a lesních cest)		Obecní rozpočet/projekt EU	2015 - 2025	Trvá
4.1.5.	Prosazování a uplatňování principu bezbariérovosti ve všech oblastech života		Obecní rozpočet/projekt EU	2015 - 2025	Realizováno - Úprava nového hřbitova pro bezbariérový přístup
4.1.6.	Propojení okolních obcí cyklotrasami a cyklostezkami, odvést cyklisty z frekventovaný		Obecní rozpočet/projekt EU	2020 - 2025	Trvá – změna termínu
4.1.7.	Aplikovat bezpečnostní prvky na komunikacích, a to na hlavních tazích směr Opava – Ostrava, Dolní Lhota – Háj ve Slezsku	2 mil. Kč.	Obecní rozpočet/projekt EU	2015 - 2025	Plněno průběžně – přechod pro chodce nadsvětlený u ZŠ, blikače na přechodech pro chodce
PO 4.2	Rozvoj meziobecní spolupráce				
4.2.1.	Rozvoj spolupráce v projektu Univerzity třetího věku			2015 – 2025	Zrušeno
4.2.2.	Podpora aktivní komunikace s Magistrátem města Ostravy			2015 – 2025	Trvalý úkol především v oblasti MAP (ZŠ)
4.2.3.	Účast na akcích MAS Opavsko			2015 - 2025	Trvá
PO 4.3.	Management území				
4.3.1.	Transparentní obec			2015 - 2025	Trvalý úkol zveřejňování dokumentů na úřední desce, zveřejňování veřejných zakázek na specializovaném Webu, zpravodaj Bumerang
4.3.2.	Rozvoj spolupráce mezi obcemi mikroregionu a MAS			2015 - 2025	Trvalý úkol - členství v Mikroregionu Matice Slezská a MAS Opavsko
4.3.3.	Využití zkušeností s metodou LEADER			2015 - 2025	Zrušeno
4.3.4.	Spolupráce a participace na poradenství v oblasti projektového a programového řízení			2015 - 2025	Trvalý úkol - spolupráce obcí Mikroregionu Matice Slezská
4.3.5.	Využití best practices při používání finančních nástrojů			2015 - 2025	Zrušeno

Programový cíl 5 Ekonomika a podnikání					
PO 5.1	Podpora podnikatelských příležitostí v obci				
5.1.1.	Vytváření vhodného podnikatelské prostředí v areálu na ul. Hradská zajištěním pravidelné údržby a modernizace objektů i celého areálu	Ročně ca 1 mil. Kč.	Rozpočet obce	2015 - 2025	Realizace – trvalý úkol. Rekonstrukce objektů (vrátnice, oplocení, významné posílení přípojky el. energie), výměna oken
5.1.2.	Podpora smysluplného využití všech objektů v majetku obce, vytváření příznivých podmínek pro nájemce			2015 - 2025	Trvalý úkol
5.1.3.	Propagace místních výrobků a služeb, místních umělců a řemeslníků		Rozpočet obce	2015 - 2025	Nerealizováno - trvá
5.1.4.	Spolupráce s podnikateli			2015 - 2025	Trvalý úkol - probíhá
PO 5.2.	Podpora podnikání v ekologickém zemědělství				
5.2.1.	Propagace programů podpory eko-zemědělců, mladých zemědělců a ekofarem			2015 - 2025	Obecné - zrušeno
PO 5.3.	Podpora pracovních míst v obci pro sociálně a zdravotně znevýhodněné				
5.3.1.	Vytváření účelových pracovních míst		Rozpočet obce	2015 - 2025	Splněno - V souvislosti s rekonstruovanou Sokolovnou - zřízeno místo správce areálu
5.3.2.	Informovanost a poradenství pro potřebné		Rozpočet obce	2015 - 2025	Trvalý úkol - Sociální pracovník Magistrátu města Ostravy v Kulturním středisku, web obce, rozhlas
PO 5.4.	Podpora spolupráce mezi obcemi a přeshraniční spolupráce				
5.4.1.	Účast na akcích Mikroregionu Matice Slezská, Euroregionu Silesia, zlepšení meziobecní spolupráce a spolupráce s partnerskými obcemi			2015 - 2025	Trvalý úkol – viz Spolupráce s partnerskou obcí Dlhá nad Oravou

Tabulka 3-4 Souhrnná tabulka programových cílů, opatření a aktivit (inovováno oproti Strategickému plánu rozvoje obce)

Programový cíl	1. ROZVOJ ÚZEMÍ			2. OCHRANA KRAJINY A VYTVÁŘNÝCH PODMÍNEK PRO BYDLENÍ			3. LIDÉ A SPOLEČNOST			
Programové opatření	1.1.	1.2.	1.3.	2.1.	2.2.	2.3.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.
	Posilování technické infrastruktury ☀️■😊■	Revitalizace veřejných ploch a modernizace objektů v obci	Zatraktivnění obce pro oblast cestovního ruchu	Podpora čistoty a zeleně v obci 😊■	Aktivní politika nízko-emisního vytápění ☀️■😊	Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ☀️	Podpora sportu a jiných volnočasových aktivit ■😊	Podpora sounáležitosti, společenského života a tradic v obci ■😊	Rozvoj sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany ☀️😊	Podpora vzdělávání občanů ☀️*
Rozvojové aktivity (akce)	<p>1.1.1. Vybudování kvalitního systému čištění odpadních vod včetně centrální ČOV pro celou obec</p> <p>1.1.2. Postupné opravy místních komunikací</p> <p>1.1.3. Optimalizace počtu parkovacích míst v obci</p> <p>1.1.4. Vybudování parkoviště u ZŠ</p>	<p>1.2.1. Pokračující revitalizace vybraných objektů (ZŠ a dům č. 15)</p> <p>1.2.2. Realizace centra obce (náves) dle návrhu</p> <p>1.2.3. Estetizace prostor „autobusového nádraží“ na ul. 9. května u Motorestu a dalších lokalit</p> <p>1.2.4. Podpora údržby sakrálních staveb, pomníčků a památek</p> <p>1.2.5. Stálá péče a modernizace sportovního areálu</p> <p>1.2.6. Údržba a provoz školských zařízení na patřičné úrovni odpovídající potřebám současnosti, podpora bezbariérovosti</p> <p>1.2.7. Obnovit větrné mlýny jako jednu z dominant obce</p> <p>1.2.8. Využití hřiště u MŠ Pastelka pro veřejnost</p> <p>1.2.9. Výstavba kolumbária na novém hřbitově</p> <p>1.2.10. ZŠ realizace konektivity a multimediální učebny</p> <p>1.2.11. Výstavba bytů pro seniory</p>	<p>1.3.1. Podpora projektů cestovního ruchu v turistickém regionu Opavské Slezsko</p> <p>1.3.2. Realizace záměru zřízení rozhledny na místě současného výškového vodojemu</p> <p>1.3.3. Podpora realizace plánu obnovy provozu bývalé sýpky a tvrze s myšlenkou využití pro společenskou akci, místní muzeum</p> <p>1.3.4. Podpora realizace piknikových a odpočinkových míst kolem cyklostezek</p>	<p>2.1.1. Postupné vysazování a obnova výsadby zeleně</p> <p>2.1.2. Podpora záměru vybudování místní kompostárny</p> <p>2.1.3. Vytvoření systému kontroly a průběžné likvidace černých skládek</p> <p>2.1.4. Zvýšení motivace občanů ke třídění odpadu</p>	<p>2.2.1. Aktivní kontrola lokálních topenišť</p> <p>2.2.2. Motivace občanů k využívání nízko-emisních způsobů vytápění (nízko-emisních kotlů) na tuhá nebo plyná paliva</p>	<p>2.3.1. Propagace obnovitelných zdrojů energie mezi občany</p> <p>2.3.2. Vzdělávání a motivace občanů k šetrnému přístupu k životu a ochraně přírodních hodnot</p>	<p>3.1.1. Revitalizace víceúčelového zařízení, druhá etapa</p> <p>3.1.2. Zastřešení multifunkčního hřiště</p> <p>3.1.3. Oprava tělocvičny ZŠ</p> <p>3.1.4. Vybudování dětského hřiště u sokolovny</p> <p>3.1.5. Rozšíření sportovních ploch</p>	<p>3.2.1. Pěstování pocitu sounáležitosti, dobrých mezilidských vztahů a hrdosti na svou obec</p> <p>3.2.2. Podpora spolkové, zájmové a sportovní činnosti, společenských akcí pro všechny věkové kategorie s důrazem na seniory a mládež</p> <p>3.2.3. Zachování a rozvíjení tradic</p> <p>3.2.4. Důstojná reprezentace obce</p> <p>3.2.5. Aktivní podpora nadaných a talentovaných žáků/mládeže k účasti na soutěžích, sportovních akcích mimo obec</p> <p>3.2.6. Aktivní podpora účasti spolků na přehlídkách, festivalech, soutěžích</p> <p>3.2.7. Digitalizace místní kroniky</p>	<p>3.3.1. Aktivní podpora služby rozvoz jídel pro seniory a zdravotně postižené občany</p> <p>3.3.2. Sledování spokojenosti s rozvozem, službami</p> <p>3.3.3. Zřízení služby Senior Taxi</p>	<p>3.4.1. Dostupnost WIFI připojení všechny</p> <p>3.4.2. Finanční gramotnost nejen pro seniory, aktivní boj proti „šmejdům“</p>

		1.3.12. Revitalizace plochy u sýpky a tvrže								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Programový cíl	4. BEZPEČNOST, VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPOLUPRÁCE			5. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ			
Programové opatření	4.1	4.2	4.3	5.1.	5.2.	5.3.	5.4
	Posilování obecní spolupráce v oblasti bezpečnosti ☺■	Rozvoj meziobecní spolupráce ☺■	Management území ☺■	Podpora podnikatelských příležitostí v obci ■☺	Podpora podnikání v ekologickém zemědělství ☺	Podpora pracovních míst v obci pro sociálně a zdravotně znevýhodněné ☺*	Podpora spolupráce mezi obcemi a přeshraniční spolupráce ☺
Rozvojové aktivity (akce)	<p>4.1.1. Spolupráce s Policií ČR, pochůzky a preventivní akce</p> <p>4.1.2. Vyhodnocení vlivu dostavěného obchvatu na život v obci</p> <p>4.1.3. Pravidelná aktualizace opatření pro případ mimořádných událostí</p> <p>4.1.4. Zvýšení péče o místní, účelové, polní i lesní cesty, dobrá spolupráce se správci silnic I., II. a III. Třídy</p> <p>4.1.5. Prosazování a uplatňování principu bezbariérovosti ve všech oblastech života</p> <p>4.1.6. Propojení okolních obcí cyklotrasami a cyklostezkami, odvést cyklisty z frekventovaných cest</p> <p>4.1.7. Aplikovat bezpečnostní prvky na komunikacích, a to na hlavních tazích směr Opava – Ostrava, Dolní Lhota – Háj ve Slezsku</p>	<p>4.2.1. Rozvoj spolupráce v projektu Univerzity třetího věku</p> <p>4.2.2. Podpora aktivní komunikace s Magistrátem města Ostravy</p> <p>4.2.3. Účast na akcích MAS Opavsko</p>	<p>4.3.1. Transparentní obec</p> <p>4.3.2. Rozvoj spolupráce mezi obcemi mikroregionu a MAS</p> <p>4.3.3. Využití zkušeností s metodou LEADER</p> <p>4.3.4. Spolupráce a participace na poradenství v oblasti projektového a programového řízení</p> <p>4.3.5. Využití best practices při používání finančních nástrojů</p>	<p>5.1.1. Vytváření vhodného podnikatelského prostředí v areálu na ul. Hradská zajištěním pravidelné údržby a modernizace objektů i celého areálu</p> <p>5.1.2. Podpora smysluplného využití všech objektů v majetku obce, vytváření příznivých podmínek pro nájemce</p> <p>5.1.3. Propagace místních výrobků a služeb, místních umělců a řemeslníků</p> <p>5.1.4. Spolupráce s podnikateli</p>	<p>5.2.1. Propagace programů podpory eko-zemědělců, mladých zemědělců a ekofarem</p>	<p>5.3.1. Vytváření účelových pracovních míst</p> <p>5.3.2. Informovanost a poradenství pro potřebné</p>	<p>5.4.1. Účast na akcích Mikroregionu Matice Slezská, Euroregionu Silesia, zlepšení meziobecní spolupráce a spolupráce s partnerskými obcemi</p>

Zdroj: vlastní zpracování

V tabulce byly využity tyto symboly pro označení zdroje informací pro návrhy cílů, opatření a aktivit: ☺ Strategie MAS Opavsko, ☺ dotazníkové šetření mezi občany, ■ SWOT analýza obce, * zkušenosti z jiných obcí. Dále jsou v tabulce zeleně označeny již splněné úkoly, červeně úkoly zrušené, modře nové úkoly navržené vedením obce.

4. PROJEKTOVÉ LISTY SPLNĚNÝCH NEBO ZRUŠENÝCH AKCÍ

Následující projektové listy splněných akcí se vyřazují z aktualizovaného Strategického plánu obce:

Splněno:

1.2.2	Realizace centra obce (náves) dle návrhu
Cíl	<i>Péče a postupná modernizace obecních objektů</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje. Náklady 7 mil. Kč.
Partneři	
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, dle dokumentace projektu
Komentář	Splněno
1.2.4	Podpora údržby sakrálních staveb, pomníků a památek
Cíl	<i>Péče a postupná modernizace obecních objektů</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje
Partneři	
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, dle dokumentace projektu
Komentář	Splněno
1.2.8	Využití hřiště u MŠ Pastelka pro veřejnost
Cíl	<i>Zpřístupnění hřiště veřejnosti</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet
Partneři	
Harmonogram projektu	2019
Soulad s územním plánem	
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Realizováno od června 2019

3.1.1	Revitalizace víceúčelového zařízení, druhá etapa
Cíl	<i>Podpora sportu a volnočasových aktivit</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Odhad nákladů/financování	24 000 000 Kč skutečné 27 mil. Kč. Kč
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015-2016
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Splněno

3.1.2	Zastřešení multifunkčního hřiště
Cíl	<i>Podpora sportu a volnočasových aktivit</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU náklady 6 mil. Kč. K
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2016-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Splněno

3.1.3	Oprava tělocvičny ZŠ
Cíl	<i>Podpora sportu a volnočasových aktivit</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Odhad nákladů/financování	4 800 000 Kč, Obecní rozpočet/projekt EU/SFŽP, skutečné náklady 5,4 Mil. Kč. Kč
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Splněno

5.3.1	Vytváření účelových pracovních míst
Cíl	<i>Podpora místní zaměstnanosti</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/dotace
Partneři	Obec, občané, podnikatelé
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, počet míst
Komentář	péče o místní zeleň, péče o veřejná prostranství, místní komunikace, možnost využití podpor např. MPSV. Místo správce areálu sokolovny

Zrušeno:

1.2.7	Obnovit větrné mlýny jako jednu z dominant obce
Cíl	<i>Péče a postupná modernizace obecních objektů</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje
Partneři	
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, dle dokumentace projektu
Komentář	Zrušeno

1.3.4	Podpora realizace piknikových a odpočinkových míst kolem cyklostezek
Cíl	Podpora využívání cyklostezek v okolí obce
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje
Partneři	Obec, podnikatelé
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	-
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Zrušeno

2.1.2	Podpora záměru vybudování kompostárny
Cíl	<i>Podpora dalšího zpracování bioodpadu</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU
Partneři	Obec, podnikatelé, občané
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Zrušeno - možnost zakoupení domovních kompostérů pro občany, štěpkovače, zařízení pro kompostárnu, v rámci dotačních možností.
2.3.2	Vzdělávání a motivace občanů k šetrnému přístupu k životu a ochraně přírodních hodnot
Cíl	<i>Motivace k využívání obnovitelných zdrojů energie</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Zrušeno, příliš obecné

3.2.7	Digitalizace místní kroniky
Cíl	<i>Podpora soudržnosti</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Zrušeno
3.3.3	Zřízení služby SeniorTaxi
Cíl	<i>Podpora sociální služby</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/dotace
Partneři	Obec, podnikatelé
Harmonogram projektu	2015 -2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	Průběžně, hodnocení dotazníkovým šetřením, anketou.
Komentář	Zrušeno
3.4.2	Finanční gramotnost nejen pro seniory, aktivní boj proti „šmejdům“
Cíl	<i>Podpora vzdělávání</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/dotace
Partneři	Obec, ZŠ
Harmonogram projektu	2015 -2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	Průběžně, hodnocení dotazníkovým šetřením, anketou.
Komentář	Zrušeno

4.1.2	Vyhodnocení vlivu dostavěného obchvatu na život v obci
Cíl	<i>Zvyšování bezpečnosti</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Zrušeno

4.2.1	Rozvoj spolupráce v projektu Univerzity třetího věku
Cíl	<i>Zvyšování spolupráce</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec,
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Zrušeno

4.3.3	Využití zkušeností s metodou LEADER
Cíl	<i>Zvyšování spolupráce</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec, MAS Opavsko, Mikroregion Matice Slezská
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, počet akcí
Komentář	Zrušeno

4.3.5	Využití best practices při používání finančních nástrojů
Cíl	<i>Zvyšování spolupráce</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec, MAS Opavsko
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Zrušeno

5.2.1	Propagace programů podpory eko-zemědělců, mladých zemědělců a ekofare
Cíl	<i>Podpora místní zaměstnanosti</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/dotace
Partneři	Obec, občané, podnikatelé
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, počet míst
Komentář	Zrušeno

5. PROJEKTOVÉ LISTY TRVAJÍCÍCH, NOVÝCH A AKTUALIZOVANÝCH AKTIVIT

Následující projektové listy se buď přidávají do aktualizovaného Strategického plánu obce, nebo jsou aktualizovány o nové údaje:

Rozvojové aktivity PO 1.1 Posilování technické infrastruktury

1.1.1	Vybudování kvalitního systému čištění odpadních vod včetně centrální ČOV pro celou obec
Cíl	<i>Řešit systém čištění odpadních vod v obci</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU. Celkové náklady 225 mil. Kč
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	Průběžně
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	1x ročně, mapování počtu uživatelů ČOV
Komentář	Vybudovat centrální ČOV a oddílnou kanalizaci, projekt na získání dotace. Dosud naběhlé náklady 25 mil. Kč., 2020 89,7 mil. Kč. Trvá
1.1.2	Postupné opravy místních komunikací
Cíl	<i>Vytipování problémových lokalit</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet. Náklady ve výši statisíců ročně, v roce 2019 2,5 mil. Kč. V roce 2020 2 mil. Kč. Kč
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	Průběžně dle závažnosti oprav, min. 1 x ročně, počet oprav 1 až 2 za rok.
Komentář	Využívání webové aplikace na stránkách obce pro zjišťování nedostatků, závad. Trvalý úkol
1.1.3	Optimalizace počtu parkovacích míst v obci
Cíl	<i>Vytvořit bezpečná parkovací místa tak, aby občané neparkovali mimo Vymezená místa z důvodu nedostatku parkovací plochy u frekventovaných budov (ZŠ, MŠ).</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	1x ročně, počet nových parkovacích ploch, hodnocení vytíženosti parkovacích ploch
Komentář	Rozbor požadavků, možností dle územního plánu, vytipování problémových lokalit. Probíhá příprava

1.1.4	Vybudování parkoviště u ZŠ
Cíl	<i>Vytvořit bezpečná parkovací místa tak, aby občané neparkovali mimo Vymezená místa z důvodu nedostatku parkovací plochy u frekventovaných budov (ZŠ, MŠ).</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet, 5 mil. Kč.
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2020
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	1x ročně, počet nových parkovacích ploch, hodnocení vytíženosti parkovacích ploch
Komentář	Nový úkol
1.1.5	Změna č. 2 Územního plánu
Cíl	<i>Vytvořit prostor pro další změny a investice</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet, 50 tis. Kč
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2020
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	1x ročně
Komentář	Rozbor požadavků, možností dle stávajícího územního plánu, Částečně proběhlo v roce 2019, nový úkol

Rozvojové aktivity PO 1.2. Revitalizace a modernizace objektů v obci

1.2.1	Pokračující revitalizace vybraných objektů
Cíl	<i>Péče a postupná modernizace obecních objektů (ZŠ a dům č. 15)</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje. Náklady 2019 1,7 mil. Kč. Kč
Partneři	
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, dle dokumentace projektů
Komentář	Trvalý úkol - ZŠ splněno
1.2.3	Estetizace prostor „autobusového nádraží“ na ul. 9. května u Motorestu a dalších lokalit
Cíl	<i>Péče a postupná modernizace obecních objektů</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje
Partneři	
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, dle dokumentace projektu
Komentář	Pozastaveno z důvodu přípravy kanalizace
1.2.5	Stálá péče a modernizace sportovního areálu
Cíl	<i>Péče a postupná modernizace obecních objektů</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje 2017 výstavba workoutu 300 tis. Kč
Partneři	
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, dle dokumentace projektu
Komentář	Trvalý úkol
1.2.6	Údržba a provoz školských zařízení na patřičné úrovni, odpovídající potřebám současnosti, podpora bezbariérovosti
Cíl	<i>Péče a postupná modernizace obecních objektů</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje. Náklady 2019 400 tis. Kč
Partneři	ZŠ, MŠ
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, dle dokumentace projektu
Komentář	Plněno postupně

1.2.9	Výstavba kolumbária na novém hřbitově
Cíl	<i>Péče a postupná modernizace obecních objektů</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet, 150 tis. Kč
Partneři	
Harmonogram projektu	2020
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Nový úkol
1. 2. 10	ZŠ - realizace konektivity a multimediální učebny
Cíl	<i>Podpora výuky</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet, 1,1 mil. Kč.
Partneři	ZŠ
Harmonogram projektu	2020
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Nový úkol
1. 2. 11	Výstavba bytů pro seniory
Cíl	<i>Péče a postupná modernizace obecních objektů</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet, resp. projekt EU, dotace
Partneři	
Harmonogram projektu	2025
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Nový úkol - m.j. výsledek dotazníkové akce
1. 2. 12	Revitalizace plochy u sýpky a tvrze
Cíl	<i>Revitalizace plochy u sýpky a tvrze, vybudování centra obce</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Soukromý investor
Způsob financování	Soukromé zdroje
Partneři	
Harmonogram projektu	20202 - 2025
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Nový úkol

Rozvojové aktivity PO 1.3 Zatraktivnění obce pro oblast cestovního ruchu

1.3.1	Podpora projektů cestovního ruchu v turistickém regionu Opavské Slezsko
Cíl	Vytvoření naučné stezky, podpora hippoturistiky, agroturistiky
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	-
Partneři	Obec, podnikatelé, Jezdecký klub
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	-
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Vytvořit naučné procházkové stezky v okolí obce (např. s vyhlídkou z budoucí rozhledny) Zatím neřešeno trvá
1.3.2	Realizace záměru zřízení rozhledny na místě současného výškového vodojemu
Cíl	Vytvoření atrakce cestovního ruchu
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	-
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	První kroky trvá
1.3.3	Podpora realizace plánu obnovy provozu bývalé sýpky a tvrze s myšlenkou využití pro společenské akce, místní muzeum
Cíl	Podpora využití historických objektů v obci
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU, případně úvěrové zdroje
Partneři	Obec, spolky
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	-
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Zatím neřešeno, trvá

Rozvojové aktivity PO 2.1 Podpora čistoty a zeleně v obci

2.1.1	Postupné vysazování a obnova výsadby zeleně
Cíl	<i>Zelená obec</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU <i>např. úprava prostranství před ZŠ, včetně výsadby 50 tis. Kč ročně</i>
Partneři	Obec, občané
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	ANO
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, dle dokumentace projektů
Komentář	Možnost akcí obnovy zeleně, Akce „Zasad'te svůj strom“, nebo akce „Zasad' lípu pro Velkou Polom“. Realizováno průběžně
2.1.3	Vytvoření systému kontroly a průběžné likvidace černých skládek
Cíl	<i>Péče o čistotu obce</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet
Partneři	Obec, občané
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	---
Způsob hodnocení, kontroly	průběžně
Komentář	Vytipování problémových lokalit Trvalý úkol
2.1.4	Zvýšení motivace občanů ke třídění odpadu
Cíl	<i>Zlepšení systému svozu a separace odpadu</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Inovace řízení a systému svozu Trvá, probíhá analýza nákladů

Rozvojové aktivity PO 2.2 Aktivní politika nízkoemisního vytápění

2.2.1	Aktivní kontrola lokálních topenišť
Cíl	<i>Zlepšení životních podmínek v obci</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet
Partneři	Obec, občané
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Návaznost na programová opatření, v rámci legislativních možností řešit přestupky v této věci. Trvá

2.2.2	Motivace občanů k využívání nízkoemisních způsobů vytápění (nízkoemisních kotlů) na tuhá nebo plynná paliva
Cíl	<i>Zlepšení životních podmínek v obci</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec, občané
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Motivace občanů, propagace dotačních výzev MS kraje např. na webu Obce, půjčky občanům na nové kotle Trvalý úkol.

Rozvojové aktivity PO 2.3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie

2.3.1	Propagace obnovitelných zdrojů energie mezi občany
Cíl	<i>Zlepšení využívání obnovitelných zdrojů energie</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Motivace občanů dle akcí MAS Opavsko Trvá, viz bod 2.2.2.

Rozvojové aktivity PO 3.1. Podpora sportu a jiných volnočasových aktivit

3.1.4	Vybudování dětského hřiště u sokolovny
Cíl	<i>Posílení volnočasových aktivit</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet 300 tis. Kč
Partneři	
Harmonogram projektu	2020
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Nový úkol
3.1.5	Rozšíření sportovních ploch
Cíl	<i>Posílení volnočasových aktivit</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet
Partneři	
Harmonogram projektu	2021 - 2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Nový úkol

Rozvojové aktivity PO 3.2 Podpora sounáležitosti, společenského života a tradic v obci

3.2.1	Pěstování pocitu sounáležitosti, dobrých mezilidských vztahů a hrdosti na svou obec
Cíl	<i>Podpora sounáležitosti</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet 50 tis. Kč ročně
Partneři	Obec, ZŠ
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Vítání občánků, dárci krve, Den matek apod. Trvalý úkol

3.2.2	Podpora spolkové, zájmové a sportovní činnosti, společenských akcí pro všechny věkové kategorie s důrazem na seniory a mládež
Cíl	<i>Podpora volnočasových aktivit</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet, 800 tis. Kč ročně
Partneři	Obec, spolky
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Činnost spolků musí být zajímavá, inovativní, otevřená všem spoluobčanům. Spolky by se měly zajímavým způsobem prezentovat veřejnosti. Trvalý úkol
3.2.3	Zachování a rozvíjení tradic
Cíl	<i>Podpora soudržnosti</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU 50 tis. Kč ročně
Partneři	Obec, podnikatelé, spolky
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Podpora tradic, vytváření nových. Podpora místní kultury. Trvalý úkol
3.2.4	Důstojná reprezentace obce
Cíl	<i>Podpora soudržnosti</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet, 50 tis. ročně
Partneři	Obec, občané
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Kvalitně vypracovaný obecní zpravodaj na webu obce, články v tisku, vystupování v médiích Trvalý úkol
3.2.5	Aktivní podpora nadaných a talentovaných žáků/mládeže k účasti na soutěžích, sportovních akcích mimo obec
Cíl	<i>Podpora talentů, rozvíjení dovedností mládeže</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet
Partneři	Obec, ZŠ,
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Vybavit soutěžící reklamními materiály, informovat veřejnost o účasti a výsledcích zveřejněním ve zpravodaji, apod. Trvalý úkol

3.2.6	Aktivní podpora účasti spolků na přehlídkách, festivalech, soutěžích
Cíl	<i>Podpora soudržnosti</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU, rozpočet obce Dlhá
Partneři	Obec, podnikatelé, spolky
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Podpora místních spolků a jejich rozvoj Trvalý úkol

Rozvojové aktivity PO 3.3 Rozvoj sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany

3.3.1	Aktivní podpora služby rozvoz jídel pro seniory a zdravotně postižené občany
Cíl	<i>Podpora sociální služby</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Obnova vozového parku pro rozvoz stravy.
3.3.2	Sledování spokojenosti s rozvozem, službami
Cíl	<i>Podpora sociální služby</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015 -2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	Průběžně, hodnocení dotazníkovým šetřením, anketou.
Komentář	Trvá

Rozvojové aktivity PO 3.4 Podpora vzdělávání občanů

3.4.1	Dostupnost WIFI připojení
Cíl	<i>Podpora internetové gramotnosti</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/dotace
Partneři	Obec, ZŠ
Harmonogram projektu	2015 -2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	Průběžně, hodnocení dotazníkovým šetřením, anketou.
Komentář	Úprava webu obce pro seniory (větší písmo apod.), úprava verze stránek pro mobilní telefony. Byly uvolněny WIFI sítě u lékaře, knihovny na návsi Trvá

Rozvojové aktivity PO 4.1 Posilování obecní spolupráce v oblasti bezpečnosti

4.1.1	Spolupráce s Policií ČR, pochůzky a preventivní akce
Cíl	<i>Prevence kriminality</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec, občané, Policie ČR, stanice Velká Polom
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, počet akcí, vyhodnocení místní kriminality
Komentář	Trvalý úkol
4.1.3	Pravidelná aktualizace opatření pro případ mimořádných událostí
Cíl	<i>Zvyšování bezpečnosti obce, aktuálnost dokumentů krizového řízení</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Plněno průběžně
4.1.4	Zvýšení péče o místní, účelové, polní i lesní cesty, dobrá spolupráce se správci silnic I., II. a III. třídy
Cíl	<i>Zvyšování bezpečnosti</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Trvá

4.1.5	Prosazování a uplatňování principu bezbariérovosti ve všech oblastech života
Cíl	<i>Zvyšování péče o hendikepované občany</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Úprava nového hřbitova pro bezbariérový přístup, trvalý úkol
4.1.6	Propojení okolních obcí cyklotrasami a cyklostezkami, odvést cyklisty z frekventovaných cest
Cíl	<i>Zvyšování bezpečnosti cyklistů</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Trvá
4.1.7	Aplikovat bezpečnostní prvky na komunikacích, a to na hlavních tazích směr Opava – Ostrava, Dolní Lhota – Háj ve Slezsku
Cíl	<i>Zvyšování bezpečnosti v silničním provozu</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet/projekt EU, přechod pro chodce 2 Mil. Kč. Kč
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015-2025
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Přechod pro chodce u ZŠ, blikače na přechodech pro chodce, trvá

Rozvojové aktivity PO 4.2 Rozvoj meziobecní spolupráce

4.2.2	Podpora aktivní komunikace s Magistrátem města Ostravy
Cíl	<i>Zvyšování spolupráce</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec,
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně,
Komentář	Podpora aktivního vyjednávání Trvalý úkol
4.2.3	Účast na akcích MAS Opava
Cíl	<i>Zvyšování spolupráce</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec, MAS Opavsko
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, počet akcí
Komentář	Podpora aktivního vyjednávání Trvalý úkol

Rozvojové aktivity PO 4.3 Management území

4.3.1	Transparentní obec
Cíl	<i>Inovace v řízení obce</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně
Komentář	Zveřejňování důležitých dokumentů na internetu s možností dálkového přístupu, možnost elektronických podání různých žádostí, elektronický přístup zvolených zastupitelů k podkladům pro jednání Trvalý úkol plněno běžně
4.3.2	Rozvoj spolupráce mezi obcemi mikroregionu a MAS
Cíl	<i>Zvyšování spolupráce</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec, MAS Opavsko, Mikroregion Matice Slezská
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, počet akcí
Komentář	Podpora aktivního vyjednávání Trvalý úkol , plněno běžně

4.3.4	Spolupráce a participace na poradenství v oblasti projektového a programového řízení
Cíl	<i>Zvyšování spolupráce</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec, MAS Opavsko, Mikroregion Matice Slezská
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně,
Komentář	Podpora aktivního vyjednávání Trvalý úkol , plněno běžně

Rozvojové aktivity PO 5.1 Podpora podnikatelských příležitostí v obci

5.1.1	Vytváření vhodného podnikatelské prostředí v areálu na ul. Hradská zajištěním pravidelné údržby a modernizace objektů i celého areálu
Cíl	<i>Podpora místní zaměstnanosti</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Ročně ca 1 Mil. Kč.
Partneři	Obec, občané, podnikatelé, MAS Opavsko
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, počet míst
Komentář	Propagace lokality, zajištění postupné modernizace objektů. Trvalý úkol
5.1.2	Podpora smysluplného využití všech objektů v majetku obce, vytváření příznivých podmínek pro nájemce
Cíl	<i>Podpora místní zaměstnanosti</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec, občané, podnikatelé, MAS Opavsko
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, počet míst
Komentář	Modernizace všech objektů a propagace volných ploch. Trvalý úkol
5.1.3	Propagace místních výrobků a služeb, místních umělců a řemeslníků
Cíl	<i>Podpora místní zaměstnanosti</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	Obecní rozpočet
Partneři	Obec, podnikatelé
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, počet akcí
Komentář	trhy, jarmarky, podpora regionálních produktů. Trvalý úkol
5.1.4	Spolupráce s podnikateli
Cíl	<i>Podpora místní zaměstnanosti</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	--
Partneři	Obec
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, počet akcí
Komentář	spolupráce s MAS. Trvalý úkol

Rozvojové aktivity PO 5.2 Podpora podnikání v ekologickém zemědělství

V tomto programovém opatření nejsou úkoly, jediný byl vypuštěn.

Rozvojové aktivity PO 5.3 Podpora pracovních míst v obci pro sociálně a zdravotně znevýhodněné

5.3.2	Informovanost a poradenství pro potřebné
Cíl	<i>Podpora spolupráce</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec, SO ORP Ostrava
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, počet akcí
Komentář	Zveřejňování potřebných informací, nových přístupů, sledování nové Legislativy. Trvalý úkol

Rozvojové aktivity PO 5.4 Podpora spolupráce mezi obcemi a přeshraniční spolupráce

5.4.1	Účast na akcích Mikroregionu Matice Slezská, Euroregionu Silesia, zlepšení meziobecní spolupráce a spolupráce s partnerskými obcemi
Cíl	<i>Podpora spolupráce</i>
Lokalizace	Velká Polom
Garant aktivity	Obec Velká Polom
Způsob financování	---
Partneři	Obec, občané, podnikatelé, MAS Opavsko
Harmonogram projektu	2015-2022
Soulad s územním plánem	--
Způsob hodnocení, kontroly	1xročně, počet akcí
Komentář	Plněno průběžně

6. PODPORA REALIZACE STRATEGIE

6.1 Podpora realizace strategie

Ve strategii rozvoje obce Velká Polom na období 2019 – 2025 byl stanoven nejen obecný směr rozvoje obce, ale i konkrétní aktivity směřující k naplnění požadovaných cílů.

6.1.1 Způsob realizace strategie rozvoje obce

V rámci úspěšného dosažení všech zamýšlených cílů je nutné zapojit všechny aktéry rozvoje obce (soukromý sektor, neziskový sektor, veřejnost atp.). Aby realizace dokumentu měla dostatečný spád a aby bylo vůbec možné aktivity realizovat, je třeba stanovit subjekty a osoby odpovědné nejen **za řízení realizace**, ale i za **výkon a kontrolu plnění** jednotlivých aktivit. S ohledem na velikost obce není nutné zřizovat nové orgány či instituce. Proto bylo na základě proběhnuvších jednání (v rámci jednání s radou obce, projednání s veřejností, jednání zástupců obce apod.) zvoleno následující implementační schéma:

1. Řídící složka, která bude pracovat ve složení dle tabulky 3-2:

Tabulka 6-1 Řídící složka realizace rozvoje obce

Jméno a příjmení	Organizace/funkce
Ing. Kateřina Honajzrová	Obec Velká Polom/starostka
Tomáš Langer	Obec Velká Polom/místostarosta

Mezi hlavní činnosti řídicí složky bude patřit na základě podkladů Výkonné a kontrolní složky (viz níže) a jiných podkladů usměrňovat realizaci programu rozvoje obce tj.:

- iniciace realizace opatření a aktivit,
- vyhledávání a zajišťování zdrojů financování aktivit programu rozvoje obce,
- projednání podnětů vztahujících se k realizaci opatření a aktivit,
- schvalování zpráv o realizaci programu rozvoje obce,
- projednávání změn a aktualizací programu rozvoje obce,
- schvalování aktualizací a revizí programu rozvoje obce,
- delegování jednotlivých činností a pravomocí na odpovědné osoby.

Výsledky jednání, zejména schválené znění Monitorovacích zpráv o průběhu realizace programu rozvoje obce a aktuální verze programu rozvoje obce bude zveřejněna na internetových stránkách obce.

Zástupci řídicí složky se budou scházet dle aktuální potřeby nejméně však 1x do roka, v období přípravy rozpočtu na následující rok, kdy setkání skupiny bude iniciováno Výkonnou a kontrolní složkou. Podklady pro jednání budou rozeslány v elektronické podobě členům řídicí složky nejpozději 7 dní před plánovaným setkáním, bude zabezpečeno, že informace o konání setkání řídicí skupiny budou zveřejněny na internetových stránkách obce.

2. Výkonná a kontrolní složka, která bude pracovat ve složení podle tabulky 3-3:

Tabulka 6-2 Realizační složka realizace rozvoje obce

Jméno a příjmení	Organizace/funkce	Činnosti spojené s realizací PRO
Radovan Kusyn	Obec Velká Polom/člen rady obce	Sledování plnění programu, aktualizace
Radim Jureček	Obec Velká Polom/člen zastupitelstva obce	Příprava rozpočtů, finanční plánování

Mezi hlavní činnosti této složky bude patřit:

- realizace programu rozvoje obce,
- příprava podkladů pro jednání řídicí složky týkající se naplňování realizace programu rozvoje obce,
- svolání řídicí složky v případě potřeby, minimálně 1x za rok v období přípravy rozpočtu na následující rok,
- evidence podnětů vztahujících se k doplnění a aktualizaci programu rozvoje obce
- činnosti spojené s monitoringem realizace program rozvoje obce (viz kapitola 3.5.2),
- spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s dílčími dodavateli prací,
- zveřejňování informací týkajících se programu rozvoje obce na internetových stránkách obce.

Stanovením odpovědnosti a náplní činnosti osob Řídící a Výkonné a kontrolní složky jsou položeny základy realizace jednotlivých aktivit vedoucích k dosažení programových cílů uvedených v dokumentu. Jednotlivé aktivity budou realizovány dle jejich významu stanoveném v rámci priorit zvolených aktivit. Případné změny v průběhu realizace aktivit projedná a schválí řídicí složka. Jednotlivé aktivity budou realizovány prostřednictvím konkrétních projektů. Bližší popis projektu bude popsán v projektovém návrhu (fiši). Rozpracování projektových návrhů zajistí Výkonná a kontrolní složka.

Každoročně bude probíhat revize realizovaných a plánovaných aktivit. Případné další podněty a možné aktivity a projekty budou zařazeny do Zásobníku aktivit. Informace o průběhu realizace program rozvoje obce budou minimálně jednou ročně zveřejněny na internetových stránkách obce.

6.1.2 Monitoring realizace strategie rozvoje obce

Za sledování naplňování cílů a opatření programu rozvoje obce je odpovědná Výkonná a kontrolní složka. Mezi povinnosti pověřeného pracovníka související s monitoringem realizace PRO patří zejména:

- Shromažďování informací o průběhu realizace dílčích aktivit, jednotlivých opatření a programových cílů – aktualizace Karet aktivit, tvorba a aktualizace Projektových fiší.
- Zpřesňování informací o odpovědnosti za realizace jednotlivých aktivit (zejména na základě výsledku výběrových řízení). V případě realizace aktivit externím subjektem bude smluvně zajištěno dodržení termínů a naplnění indikátorů a zároveň včasné předání informací Výkonné a kontrolní složce o průběhu realizace aktivity. Každoroční zpracování vyhodnocení Akčního plánu
- Pravidelné sestavování Monitorovací zprávy o průběhu realizace programu rozvoje obce (minimálně 1x ročně, jako podklad pro sestavení ročního rozpočtu a rozpočtového výhledu či akčního plánu na následující rok - např. konec října/listopadu každého roku apod.)
- Předání Monitorovací zprávy o průběhu realizace programu rozvoje obce členům řídicí složky minimálně 7 dní před jejím projednáním.
- V posledním roce platnosti stávajícího programu rozvoje obce vypracování komplexní zhodnocení stávajícího programu rozvoje obce, jakožto podklad pro jeho aktualizaci.

Monitorovací zpráva o průběhu realizace programu rozvoje obce bude sloužit řídicí složce k dalšímu rozhodování o úpravě a aktualizaci programu rozvoje obce. Monitorovací zpráva o průběhu realizace programu rozvoje obce bude obsahovat zejména:

- Informace o realizaci dílčích aktivit a projektů – každoroční přehled o aktivitách, které se podařilo v uplynulém roce realizovat (vyhodnocení akčního plánu).
- Informace o sledování hodnotících ukazatelů v rámci rozvojových aktivit, případně programových cílů.
- Zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace programu rozvoje obce.
- Návrh na změny či revize v programu rozvoje obce.

Monitorovací zpráva bude předložena řídicí složce ke schválení. Výsledný dokument, schválený řídicí složkou bude zveřejněn na internetových stránkách obce.

Strategický dokument rozvoje obce Velká Polom bude využíván jako jeden ze základních podkladů při tvorbě každoročního rozpočtu obce, rozpočtových výhledů i dlouholetých finančních plánů.

6.2 Způsob financování strategie rozvoje obce

Metody a způsoby financování strategie rozvoje obce se oproti původnímu Strategickému plánu rozvoje obce nemění. V příloze 2 je uvedena analýza finančního zdraví obce zpracovaná podle metodiky vyvinuté na Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě připravená s podporou Moravskoslezského kraje. Z této metodiky vyplývají možná finanční rizika při realizaci plánovaných akcí. Metoda analýzy rizik, uvedená v původním Strategickém plánu rozvoje obce se však nemění.

POUŽITÁ LITERATURA A PODKLADY

Podklady, které byly použity pro původní strategický dokument, byly ponechány v platnosti, popřípadě aktualizovány. Jako hlavní podklad slouží původní strategický plán obce Velká Polom a vyhodnocení jeho plnění za léta 2016, 2017, 2018:

<http://www.velkapolom.cz/obec-7/strategicke-dokumenty/>

[1] *Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí* [online]. 2014 [cit. 2015-01-30].

Url: http://www.regionálnírozvoj.cz/tl_files/soubory/Planovani_obci/Methodika_PRO.pdf

[2] *Webové stránky obce Velká Polom* [online]. 2019 [cit. 2019-09-30]. Url: <http://www.velkapolom.cz>

SEZNAM ZKRATEK

ATS – Automatická tlaková stanice
CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj
ČD – České dráhy
ČHMU – Český hydrometeorologický ústav
ČOV – Čistička odpadních vod
ČS – Čerpací stanice
ČSÚ – Český statistický úřad
DPS – Dům s pečovatelskou službou
ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj
ESIF – Evropské strukturální a investiční fondy
HTP – Horní tlakové pásmo
IROP – Integrovaný regionální operační program
JPO - Jednotka požární ochrany
JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů
MAS – Místní akční skupina
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MSK – Moravskoslezský kraj
NUTS - Nomenklatura územních statistických jednotek
OPPS – Operační program přeshraniční spolupráce
OPŽP – Operační program životní prostředí
ORP - Obec s rozšířenou působností
OÚ – Obecní úřad
PA – Prašný aerosol
PC – Programové cíle
PL – Polsko
PO – Programové opatření
PRV – Program rozvoje venkova
PZKO - Polský Svaz Kulturně-osvětový
RPDI - Roční průměr denní intenzity

ŘO – Řídící orgán

ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic

SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

SLDB – Sčítání lidí domů a bytů

SMOOK - Svazek měst a obcí okresu Karviná

SmVaK – Severomoravské vodárny a kanalizace

SOU – Střední odborné učiliště

SRO – Strategie rozvoje obce

SŠ – Střední škola

STP – Střední tlakové pásmo

SWOT – Strengths (silné), weaknesses (slabé), opportunities (příležitosti), threats (ohrožení)

ÚAP – Územně analytické podklady

ZO – Zastupitelstvo obce

ZP – Zdravotně postižený

ZŠ – Základní škola

ZTP - Zvláště tělesně postižený

ZTRV - Zdravotní, tělesná a rekreační výchova

ŽP – Životní prostředí

SEZNAM TABULEK

Tabulka 3-1 Programové cíle obce Velká Polom	8
Tabulka 3-2 Programová opatření a aktivity obce Velká polom (aktualizováno)	9
Tabulka 3-3 Aktualizace akčního plánu.....	12
Tabulka 3-4 Souhrnná tabulka programových cílů, opatření a aktivit (inovováno oproti Strategickému plánu rozvoje obce).....	18
Tabulka 6-1 Řídicí složka realizace rozvoje obce	41
Tabulka 6-2 Realizační složka realizace rozvoje obce	42

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 3-1 Schematické zobrazení kroků realizace akčního plánu,	6
Obrázek 3-2 Strategické oblasti / cíle obce Velká Polom	7